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Unikátní kód žádosti: 3CcnUPØØØ1

I. Souhrnné informace o projektu

CZ.1.07

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostNázev operačního programu:

Číslo operačního programu:

7.1

Počáteční vzděláváníNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

7.1.3Číslo oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízeníNázev oblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

Číslo podoblasti podpory:

51Číslo výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 51Název výzvy:

RESTARTNázev projektu anglicky:

RESTARTNázev projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládané datum
zahájení projektu: 01.09.2014 31.07.2015

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 11,0

Celkové způsobilé náklady projektu: 28 124 371,22

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:

IP - ostatníTyp projektu:

MěstoTyp území:

RESTARTZkrácený název projektu:

Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova: 410/2009 Sb./701 - 710, v platném zněn

Tvorba a realizace vzdělávacích
programů

Název IPRM:

Název aktivity  IPRM:

Integrovaný plán rozvoje
Statutárního města Ostrava - Pól
rozvoje

VI.4.1

Kód IPRM:

Kód aktivity  IPRM:

MS/006
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V projektu se zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a
pedagogických pracovníků (dále jen VeP a PP) základních a středních škol, na integraci ICT do výuky a do života
škol v Moravskoslezském (dále MSK) a Olomouckém kraji. Školy, nositele inovací, zapojíme do sítě Informačních
center v MSK (dále ICeMSK) a budou sdílet příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity
budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. PP budou podpořeni
mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu
edukace (a to i po skončení projektu).
Celkem v projektu:
-podpoříme cca 700 VeP a PP;
-zapojíme 34 ZŠ (17 do 200 žáků) a 8 SŠ;
-realizujeme cca 300 vzdělávacích programů;
-metodicky povedeme cca 40 stáží;
-připravíme 2 krajské konference vč.online;
-posílíme síť ICeMSK o min.15 škol a vytvoříme Inovační centrum škol;
-zpřístupníme výstupy ke sdílení.

Stručný obsah projektu:

28 124 371,22Rozpočet projektu celkem:
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Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

CZ62330403DIČ:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Název subjektu:

Počet zaměstnanců:

Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám
58

Podíl na nákladech

Typ žadatele:

15 909 371,22

Ostatní vzdělávací instituce

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Žadatel má v oblasti rozvoje lidských zdrojů dlouhodobé zkušenosti, od roku 2006 úspěšně ukončil 15 projektů, z
nich např.:
Perspektiva 2010 - projekt realizovaný 2008-2011 z GG OPVK (1.3), výše rozpočtu 11,5 mil. Kč. Cílem projektu
bylo dosáhnout zvýšení ICT kompetencí cílové skupiny, které se promítlo v používání inovativních metod ve
vzdělávání s podporou ICT nástrojů. Používání nových metod umožnilo učitelům v Moravskoslezském kraji nový
náhled na proces učení a učení se a aplikování nových metod do "své" vzdělávací oblasti.
Efektivní management škol - projekt realizovaný 2009-2012 z GG OPVK (1.3), výše rozpočtu 9,9 mil. Kč. Cílem
projektu bylo zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na
implementaci kurikulární reformy.
Elektronická školička - projekt realizovaný 2009-2012 z GG OPVK (1.3), výše rozpočtu 5,28 mil. Kč. Tento projekt
byl určen zejména pedagogickým pracovníkům mateřských škol se sídlem v Moravskoslezském kraji. Projekt
inovativně řešil v oblasti zvyšování digitální gramotnosti zapojením pedagogických pracovníků mateřských škol a
přenos získaných zkušeností a ICT dovedností pedagogických pracovníků mezi MŠ a 1. ročníkem ZŠ.
Podpora poradců - projekt realizovaný 2011-2012 z GG OPVK (1.3), výše rozpočtu 3,91 mil. Kč. Projekt
inovativně řešil oblast rozvoje poradenství, konzultací a dalších kooperativních metod pedagogických pracovníků
škol a následný přenos získaných zkušeností a dovedností pomocí e-learningu mezi další pracovníky.
Aktuálně je žadatel zapojen do 6 projektů OPVK, např.:
Facility management v efektivní organizaci - projet realizujeme 2012-2015 z globálního grantu OPVK (3.2), výše
rozpočtu 1,59 mil. Kč. Tento projekt se zaměřuje na správní zaměstnance příspěvkových organizací
Moravskoslezského kraje a inovativně řeší zavádění efektivní správy majetku podporované ICT v souladu s
aktuálními potřebami v této oblasti.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Plátce DPH: Ano

xv3gncrČíslo datové schránky:

62330403IČ:

II. Žadatel projektu
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Statutární zástupci:

Titul za:Titul před: PaedDr.

Telefon: 595538017

Jméno:Příjmení: PetrHabrnál

Funkce osoby: ředitel organizace

Telefon II.:Fax:

Email: petr.habrnal@kvic.cz

Společné podpisové právo: Ne

Hlavní kontaktní osoba: Kozáková Blanka

Kontaktní osoby:

Titul za:Titul před: Mgr.

Telefon: 595538023

Jméno:Příjmení: BlankaKozáková

Funkce osoby: vedoucí útvaru řízení projektů a
rozvojových programů ICT

Telefon II.:Fax:

Email: blanka.kozakova@kvic.cz

Společné podpisové právo: Ne

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

82674101 Číslo orientační:
Ulice: Štefánikova

7Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Část obce: Nový Jičín

Městská část:

WWW: www.kvic.cz

Organizace žadatele vznikla k 1. 1. 2004 sloučením šesti příspěvkových organizací na úseku školských služeb
zřizovaných MSK v samostatné působnosti. Hlavním předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny
a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:
a) zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) při zachování co nejširší dostupnosti s rovnou
příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím územní působnosti v každém z okresů kraje;
b) poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení;
c) zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání;
d) zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a projektů.
Žadatel je akreditovanou vzdělávací institucí dle § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
(akreditace č.j.15 110/2011-25 s platností do 24.5.2017). Veškerá jeho vzdělávací nabídka vychází z platných
akreditací MŠMT ČR (aktuálně akreditováno 1040 platných vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 250 hodin
výuky).
V průměru se v letech 2004 až 2013 do některé aktivity DVPP žadatele zapojilo 16.982 PP s průměrným počtem
12,6 absolvovaných hodin na jednoho účastníka.
V rámci podpůrných činností pro školy spolupracuje organizace v síti Vzdělávacích center Microsoft, disponuje
více než desetiletou zkušeností s ověřováním ICT dovedností PP v ECDL konceptu, metodicky řídí síť ICeMSK již
více než 7 let (zde např. ověřování pilotního provozu aplikace Profil Škola21 pro VÚP Praha při jejím zavádění).
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

82674101 Číslo orientační:
Ulice: Štefánikova

7Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Část obce: Nový Jičín

Městská část:

WWW: www.kvic.cz
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Číslo datové schránky:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů astanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaciprojektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané školena závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Hlavním důvodem zapojení do projektu je možnost zkvalitnit výuku prostřednictvím rozvoje dovedností a
zkušeností pedagogů s ICT technikou, zejména tedy s tablety, které má škola v úmyslu v budoucnu používat.
Rozvoj a následné využití této techniky nezadržitelně kráčí kupředu, jak v řadách pedagogů, tak v řadách
samotných žáků naší školy. Proto bychom chtěli podpořit vzdělání pedagogických pracovníků, aby se současným
trendem kráčeli také. V minulé době jsme již projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů realizovali.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Zkušenosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů škola získala zapojením do projektu EU Peníze školám (projekt
Společně a kvalitně).

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

71Počet zaměstnanců:

350 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

47657651IČ:

III. Partner projektu
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Číslo datové schránky: 53cf73y

Partner projektu: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Důvodem zapojení do projektu, je zkvalitnění výuky handicapovaných žáků. Naši pedagogičtí pracovníci potřebují
využívat v hodinách ICT techniku, která napomáhá v našem případě nabourávat komunikační bariéry a to
zejména u handicapovaných žáků s poruchami autistického spektra nebo vadami řeči spojenými s mentálním
postižením. ICT technika je nedílnou součástí běžného života a protože ve výuce podporujeme maximálně
možnou participaci handicapovaného dítěte v běžném životě, přičemž respektujeme plně jeho osobnost a
možnosti, zařazujeme ICT techniku ve všech možných vyučovacích hodinách. A aby mohla být výuka opravdu
kvalitní, je potřebné kvalitní další vzdělávání pedagogů, aby si byli jisti svou prací a mohli tak maximálně využít
všech dostupných zdrojů informací a didaktických možností.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

68Počet zaměstnanců:

161 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

61989274IČ:

Zkušenosti organizace s prací s cílovou skupinou jsou opravdu bohaté, díky dlouhodobému a efektivnímu
podílení se pedagogů na různých školeních, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a bezproblémové
komunikaci s cílovou skupinou.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

91374401 Číslo orientační:
Ulice: Tyršova

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frenštát pod Radhoštěm

Okres: Nový Jičín

Část obce: Frenštát pod Radhoštěm

Městská část:

WWW: http://www.zstyrfren.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556835038 Telefon II.:

Email: reditel@zstyrfren.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Murasová Jméno: Zdeňka

Titul před: RNDr. Titul za:
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Partner projektu: Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

62331639IČ:

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) se věnujeme velmi individuálně. Každý
pedagogický pracovník má vypracován individuální plán DVPP, který je zaměřen na potřeby zvyšování nebo
prohlubování kvalifikace, na získávání a rozšiřování nových poznatků v oblasti speciální pedagogiky související
se speciálními vzdělávacími potřebami žáků dané skupiny. Témata přednášek, vzdělávacích kurzů a seminářů
pečlivě vybíráme, aby se vztahovaly k výkonu práce a náplně práce.
Ve škole pracujeme s iPady ( jedná se o dva iPady našich žáků a jeden školní) a velmi to zkvalitňuje úroveň
výuky. Většina pedagogů však potřebuje doplnit vzdělání co se týče užívání iPadů ve výuce.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů nemáme. Ale vnímáme velkou potřebu
zapojení do těchto projektů, zejména co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je takto
uceleně pojato.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

265670030 Číslo orientační:
Ulice: Kpt. Vajdy

1aČíslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Zábřeh

Městská část: Ostrava-Jih

WWW: http://zskptvajdy.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596746805 Telefon II.:

Email: rostislav.galia@zskptvajdy.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Galia Jméno: Rostislav

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: tyhfxin

V rámci činnosti Informačního centra jsme organizovali vzdělávací akce pro učitele.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Vstupem do tohoto typu projektu dosáhneme rozvoje znalostí, dovedností a kompetencí pedagogických
pracovníků, které využijí v rámci každodenní výchovně vzdělávací činnosti se žáky a samozřejmě i v rámci
vlastního vzdělávání. Účastí v projektu se zvýší adaptabilita i konkurenceschopnost pedagogů na trhu práce.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Nemáme zkušenosti s řízením projektů OP RLZ.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

68973701 Číslo orientační:
Ulice: Frýdecká

30Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Český Těšín

Okres: Karviná

Část obce: Český Těšín

Městská část:

WWW: http://www.gmct.cz

42Počet zaměstnanců:

470 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558746431 Telefon II.:

Email: hudec@gmct.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hudec Jméno: Tomáš

Titul před: RNDr. Titul za:

Číslo datové schránky: k6ymhy7

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Prostřednictvím projektu chceme rozšířit znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Cílem je
zvýšení kvality a atraktivnosti výuky, její přiblížení k reálnému životu. Zvýšení stávajících a získání nových ICT
kompetencí pedagogů je prostředkem k dosažení tohoto cíle. Současně vnímáme, že akceptace a kvalitní
využívání moderní techniky je trendem, který je nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti školy. Zapojením do
projektu Restart také naplníme některé dílčí cíle plánu ICT i plánu DVPP.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

36Počet zaměstnanců:

241 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

75027712IČ:
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Vzdělávání všech pedagogických pracovníků naší školy vychází z plánu DVPP. Tento je zpracováván na každý
školní rok. Jednou ze zásadních priorit pro letošní školní rok je oblast ICT. Stejně tak tomu bude i ve školním
roce 2014/2015. Projekt Restart je z velké části zaměřen na praktické využití ICT v jednotlivých předmětech. Tím
přirozeně navážeme na předchozí spíše všeobecné vzdělávání našich pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci
školy zapojení do projektu si jsou vědomi potřebnosti průběžného prohlubování vlastní kvalifikace. Tvoří ustálený
plně kvalifikovaný pedagogický sbor s vysokou mírou pracovního nasazení a trvalou snahou o svůj osobní rozvoj.
Nadstandardně přistupují k plnění svých pracovních povinností a přinášejí tak výchovně vzdělávacímu procesu
přidanou hodnotu.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

V oblasti rozvoje lidských zdrojů se naše škola jako podílela jako partner na realizaci projektu Partnerství škol pro
vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje. Projekt byl realizován Základní školou, Ostrava-Poruba, Dětská
915, příspěvková organizace v rámci OPVK (oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení, název globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském) v letech 2009-
2010. Klíčovou aktivitou projektu byly didaktické kurzy, zúčastnili se všichni pedagogové základní školy.

V letech 2010-2013 škola realizovala projekt Rozvoj výuky na ZŠ Suchdol n. O. pomocí ICT. Projekt byl
realizován v rámci OPVK, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení vzdělávání na základních
školách. Klíčovou aktivitou bylo zvýšení kvality výuky v oblastech přírodovědné gramotnosti, využívání digitálních
technologií a rozvoje čtenářské a informační gramotnosti. Výstupem těchto klíčových aktivit byly zpracované
metodické materiály.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

32374201 Číslo orientační:
Ulice: Komenského

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Suchdol nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Část obce: Suchdol nad Odrou

Městská část:

WWW: http://www.skolasuchdol.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556736336 Telefon II.:

Email: t.vindis@skolasuchdol.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Vindiš Jméno: Tomáš

Titul před: Mgr. Titul za:

Partner projektu: Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

00602051IČ:
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Číslo datové schránky: 32zfdic

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti nastávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaci projektu podílet především v těchto oblastech:
-zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-zajišťování cílové skupiny
-spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera (vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu)
-spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Vyšší a efektivnější využívání prostředků ICT při didaktické přípravě na vyučování odborných předmětů vnímáme
jako nutný prostředek pro naplňování koncepčních záměrů naší školy a pro její další optimální rozvoj v
následujícím krátkodobém a střednědobém horizontu. Zlepšením v této oblasti sledujeme především udržení
vysoké kvality vzdělávání, zkvalitňování výchovně vzdělávací práce pedagogů, v její modernizaci předjímající
vývoj včetně pořizování dalšího moderního technického vybavení, (cit. viz koncepce naší školy). Ani jedno, ani
druhé však pedagogové školy nebudou schopni naplnit, pokud nebudou mít k dispozici vhodné prostředky, s
jejichž pomocí by mohli tyto záměry uskutečňovat.

Z výše uvedeného je jasné, že výuka odborných praktických předmětů je stěžejní složkou vzdělávacího portfolia
naší školy. Profilaci jednotlivých oborů vzdělání směrem k moderním technologiím vnímáme jako hlavní
předpoklad pro naplňování vzdělávací cílů školy. Abychom mohli žáky seznamovat se současnými trendy v jejich
budoucí odborné specializaci, musí mít učitelé možnost tyto trendy reflektovat. K tomu je nutně potřeba jak jejich
dostatečné vybavení prostředky ICT, tak také jejich kompetence pro zvládání odborných softwarů na vysoké
úrovni.

Absenci práce s kvalitními prostředky ICT a tedy i absenci možnosti dalšího vzdělávání a tím i rozvoje odborných
kompetencí vnímáme proto jako překážku pro další optimální rozvoj školy v její hlavní části tj. v odborném
praktickém vzdělávání. Proto jsme se rozhodli, že se zapojíme do projektu Restart a určíme ty pedagogické
pracovníky, kteří v rámci projektu získají ty odborné znalosti a dovednosti, které mohou dále uplatňovat při
zvyšování kvality vzdělávání žáků.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

51Počet zaměstnanců:

220 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Každoročně zpracováváme plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro získání základní úrovně
práce s grafickými programy mohou naši pracovníci využívat možnosti certifikovaných kurzů, která škola
poskytuje, a dále odborné a metodické podpory vyškoleného metodika ICT.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Zkušenosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů získáváme především díky plánování dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, kdy ve shodě s koncepcí školy určujeme pravidelně priority vzdělávání jednotlivých
pracovníků vzhledem k jejich pracovnímu zařazení.

Zapojujeme se i do řady dalších projektů, v nichž ale doposud prioritně nešlo o samotný rozvoj kompetencí
pedagogických pracovníků školy, ale spíše o zlepšení kvality výuky a její dostatečnou technickou saturaci. Mezi
tyto projekty patřil projekt ROP NUTS Moravskoslezsko Střední umělecká škola v Ostravě-odborná škola 21.
století, ukončený v roce 2010, který byl zaměřen na modernizaci technického vybavení školy včetně zavádění
ICT do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Dále pak projekt "Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na SUŠ, Ostrava"realizovaný v rámci výzvy EU peníze středním školám v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Součástí tohoto projektu byla tvorba didaktických učebních materiálů pro
všeobecně-vzdělávací předměty, ale také proškolení pedagogů v krátkodobých metodických kurzech pro učitele
cizích jazyků a dále pak uplatnění interního mentoringu v rámci práce se začínajícími učiteli. Projekt bude
ukončen v červnu 2014.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

95970200 Číslo orientační:
Ulice: Poděbradova

33Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Moravská Ostrava

Městská část: Moravská Ostrava a Přívoz

WWW: http://www.sus-ostrava.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 728479797 Telefon II.:

Email: mikolasek@sus-ostrava.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Mikolášek Jméno: Martin

Titul před: Mgr. Titul za:

Číslo datové schránky: uq8mbfv

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

12Počet zaměstnanců:

75027216IČ:
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Dobré zkušenosti při zajištění a realizaci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, poskytování
poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Další rozvoj školy, možnost získat finance na úhradu nákladů na DVPP a moderních technologií přitažlivých pro
žáky.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

" EU peníze školám" - individualizace výuky pro zvýšení čtenářské a informační gramotnosti, inovace a
zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (PC, dataprojektor), individualizace cizích jazyků.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

8074101 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Bernartice nad Odrou

Okres: Nový Jičín

Část obce: Bernartice nad Odrou

Městská část:

WWW: http://bernarticenadodrou.zakladni-sk

Kontaktní osoby:

95 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

Telefon I.: 556709426 Telefon II.:

Příjmení: Kociánová Jméno: Jana

Titul před: Mgr. Titul za:

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Společné podpisové právo: Ne

Email: zsbernartice@seznam.cz Fax:

Číslo datové schránky:

Pedagogové naší školy jsou vzdělávání v rámci plánu DVPP, který má škola zpracován na každý školní rok.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Jde o možnost kvalitního proškolení ped. pracovníků. Do této doby takovéto školení lidských zdrojů na naší škole
nebylo prováděno.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Projekty:
1) MŠMT: Operační prgram: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bylo provedeno vzdělávání pedagogiských
pracovníků:
a) Prevence rizikového chování
b) Práce na interaktivní tabuli

2) ROP : Výzva č. 2. 1 - 30 Modernizace výuky na základních školách

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

26Počet zaměstnanců:

279 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70645469IČ:
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Adresa:

PSČ:

Obec:

45779383 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Jindřichov

Okres: Bruntál

Část obce: Jindřichov

Městská část:

WWW: http://zsjindrichov.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 554641746 Telefon II.:

Email: steuerova@zsjindrichov.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Steuerová Jméno: Zlata

Titul před: Mgr. Titul za:

Číslo datové schránky: 4kx6pp

Partner projektu: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Prostřednictvím projektu chceme rozšířit znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků při využívání moderní
ICT ve výuce. Záměrem je nejen efektivní využití již vytvořených digitálních učebních materiálů, ale také získání
dalších dovedností vedoucích ke zvýšení atraktivnosti výuky a její přiblížení k reálnému životu. Při realizaci
předchozích projektů FM-Education-CZ.1.07/1.1.07/11.0162 v období 2009-2011 a Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759 v období 2011-2014, byl vždy projektový tým tvořen zaměstnanci školy a daných aktivit
se zúčastnila většina pedagogických pracovníků.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

67Počet zaměstnanců:

475 600,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

60045965IČ:
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Ve výše uvedených projektech se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali DVPP, které bylo zaměřeno především na
rozvoj oborových znalostí a dovedností, ale již v menší míře na využití ICT ve výuce.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti nastávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet především v těchto oblastech:
-zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-zajišťování cílové skupiny
-spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera (vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu)
-spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

V období 2009-2011 jsme realizovali mj. projekt FM-Education- CZ.1.07/1.1.07/11.0162, který byl společným
projektem 13 základních škol zřízených statutárním městem Frýdek- Místek. Cílem projektu byl zejména rozvoj
partnerství, spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mezi školami. Během tříleté realizace projektu jsme se
zúčastnili řady koordinačních a metodických setkání a vzdělávacích programů. Pedagogové dohromady vytvořili
přes sto nových podpůrných výukových a studijních textů a metodických materiálů, které byly začleněny do
inovovaných školních vzdělávacích programů.
V období 2011-2014 jsme realizovali v rámci EU peníze školám projekt Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759. K hlavním cílům patřil zejména rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj
individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích
jazyků, rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. Jako podpůrný prostředek pro
dosažení cílů jsme vytvořili sady vzdělávacích materiálů (DUM), které pomáhaly rozvíjet schopnosti žáků a
naplňovat další cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu a pomohly při plnění opatření, která vyplynula z
vlastního hodnocení školy.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

45473801 Číslo orientační:
Ulice: tř. T. G. Masaryka

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Frýdek

Městská část:

WWW: http://www.1zsfm.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558627951 Telefon II.:

Příjmení: Šostý Jméno: Zbyněk

Titul před: Mgr. Titul za:
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Společné podpisové právo: Ne

Email: sosty1@seznam.cz Fax:

Číslo datové schránky: abemhpd

Práce s cílovou skupinou-sebevzdělávání PP v oborech své aprobace (cizí jazyk, přírodní vědy...). Zkvalitnění
vyučovacího procesu -rozšířený počet vyučovacích hodin v hlavních předmětech. Tvorba digitálních vyučovacích
materiálů dle vlastního obsahu vyučovacího předmětu v rámci ŠVP.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Zapojením do projektu dojde ke zkvalitnění výuky pomocí IT.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Projekty v rámci EU OPVK.
Další vzdělávání PP, zkvalitnění vyučovacího procesu - vyšší počet vyučovacích jednotek, tvorba DUMů.
V současné době nerealizujeme žádný projekt.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

24Počet zaměstnanců:

258 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70985405IČ:
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Adresa:

PSČ:

Obec:

174237 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Spálov

Okres: Nový Jičín

Část obce: Spálov

Městská část:

WWW: http://zsspalov.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556729682 Telefon II.:

Email: zdenek.kotas@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Kotas Jméno: Zdeněk

Titul před: PaedDr. Titul za:

Číslo datové schránky: bxvgmmw

Partner projektu: Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Naše škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postižením, s autismem. Cílem
zapojení do projektu je prostřednictvím moderních technologií zavádět inovativní  metody do výuky žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a tím přispívat ke zkvalitnění jejich vzdělávání.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

13Počet zaměstnanců:

237 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

62330390IČ:



Finální verze (VK-IP)

Strana 20 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

S cílovou skupinou projektu bylo v minulosti pracováno prostřednictvím plánování DVPP. Ve škole je zpracován
dlouhodobý i roční plán DVPP vycházející především z potřeb školy se zaměřením na dosažení těchto cílů-
zdokonalení znalostí, změna postojů, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků školy, rozvinutí jejich
dovedností s důsledkem skutečné změny vyučovací praxe ve třídách a škole, metodika a tvorba školních
vzdělávacích programů

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Máme již četné zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti RLZ.
Dříve realizované a ukončené projekty:
1. Globální grant OP VK, projekt Tvorba a ověřování výukových materiálů, pracovních listů a programů pro výuku
žáků s lehkým mentálním postižením s využitím ICT, Oblast podpory 1. 2 ?Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními potřebami.
2. OP VK, projekt Moderní škola 2011, EU peníze školám
3. Projekt Město s místem pro všechny, dotační program 1/ORM/2013, Zdravé město Kopřivnice.
4. Projekt Žijeme spolu, ne vedle sebe, dotační program Moravskoslezského kraje Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí a mládeže proškolní rok 2012/2013

V současné době realizovány tyto projekty:
1. Tělíčko my svoje známe a o jeho zdraví dbáme, dotační program 1/ORM/2014
2. OP VK, projekt Škola s místem pro všechny realizátor projektu KVIC Nový Jičín (škola je nefinanční partner
projektu)

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

18974221 Číslo orientační:
Ulice: Štramberská

18Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Část obce: Kopřivnice

Městská část:

WWW: http://www.zspkoprivnice.skolniweb.c

Kontaktní osoby:
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Číslo datové schránky:

Kompetence pedagogických pracovníků zvyšujeme jejich vysíláním na vzdělávací akce DVPP.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Potřeba modernizace výuky, využití tabletů a NTB v rámci všech předmětů.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Zapojení do projektu v rámci EU Peníze školám OP VK. Cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění výuky
prostřednictvím nových metod a nástrojů. Cíle bylo dosaženo používáním nových metodických pomůcek, tvorbou
a využitím vyučovacích materiálů ve výuce a individualizací výuky napříč jednotlivými šablonami.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

93Počet zaměstnanců:

310 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

48004201IČ:

Email: vlasta.gerykova@zspkoprivnice.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Telefon I.: 556813175 Telefon II.:

Příjmení: Geryková Jméno: Vlasta

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: mqyfesy

Partner projektu: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

-vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT-práce s tablety, netbooky
-využití tabletů a netbooků ve výchovně-vzdělávací činnosti se žáky

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

28Počet zaměstnanců:

374 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

69610134IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

86273514 Číslo orientační:
Ulice: Školní

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Orlová

Okres: Karviná

Část obce: Lutyně

Městská část:

WWW: http://www.zsskolni.org/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596511938 Telefon II.:

Email: l.staniekova@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Stanieková Jméno: Lenka

Titul před: Mgr. Titul za:
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Naše organizace má velký zájem na vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP.
Využíváme vzdělávací akce, které rozvíjí jejich profesní znalosti a dovednosti a možností zapojení organizace do
projektu.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Projekt EU OPVK -  1.5 reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.007
Název:  Interaktivní výuka v Praktické škole dvouleté
Cílem projektu bylo vybavit 2 třídy Praktické školy dvouleté interaktivními tabulemi, proškolit pedagogické
pracovníky v používání softwaru Activ Board a vytvořit digitální učební materiály.

Projekt EU OPVK, CZ.1.07/1.4.00/21.0837
Název:  Interaktivně ve škole
Cílem projektu bylo jeho realizací umožnit žákům získávat poznatky názorně, vlastní činností a prožíváním za
pomocí vhodných učebních materiálů a pomůcek (interaktivních tabulí a komunikátorů)

Projekt COMENIUS, partnerství škol
Multilaterální projekt s názvem Care, Act and Respect for Earth
Cílem projektu je mezinárodní spolupráce škol se zemí EU (ČR, Polsko, Lotyšsko,Rumunsko, Turecko) v oblasti
environmentálního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zapojených škol.
Realizace projektu: 2013 - 2015

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

235273801 Číslo orientační:
Ulice: Pionýrů

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Místek

Městská část:

WWW: http://www.ruzovka.eu/
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Číslo datové schránky: xgmmqfx

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Učitelé budou aktivně využívat techniku ve vyučování, tvořit výukové projekty. Lépe využívat ve výuce vytvořené
šablony a interaktivní zdroje. Seznámí se s úložišti dat. Budou umět využít mobilních aplikací apod.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

40Počet zaměstnanců:

470 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70978387IČ:

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558433525 Telefon II.:

Email: patrikranda@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Randa Jméno: Patrik

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: sf8vtn2

Partner projektu: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

38Počet zaměstnanců:

368 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

69610126IČ:

Pedagogičtí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s prací s žáky v rámci vedení pedagogického procesu i
mimoškolních aktivit. Pedagogičtí pracovníci realizovali řadu projektů regionálního charakteru, projekty
podporované MŠMT a zapojili se i do mezinárodních aktivit. Všechny projekty, kterých jsme se zúčastnili a byli
zaměřené na podporu vzdělávání pedagogických zaměstnanců byly zaměřeny na přírodovědnou oblast, cizí
jazyky a základy práce s PC.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

EU peníze do škol - realizace projektu školy "S dovednostmi do světa" projekt úspěšně ukončen v srpnu 2013.
Partneři v projektech:
ZŠ Horymírova "Kostka";
Ostravské univerzity "Synergie" - projekt na podporu vzdělávání učitelů;
VŠB - Zvyšování ekonomické gramotnosti žáků ZŠ...;
VŠB TU-Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji
Základní školy F. Formana-Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih
spolupráce v rámci projektu-Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních
školách (vzdělávání učitelů, tvorba výukových materiálů apod.) s Ostravskou univerzitou

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

180170030 Číslo orientační:
Ulice: Chrjukinova

12Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Zábřeh

Městská část: Ostrava-Jih

WWW: http://www.zschrjukinova.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596746291 Telefon II.:

Email: reditelka@zschrjukinova.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Mikošková Jméno: Jana

Titul před: Mgr. Titul za:
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Akce DVPP pedagogických pracovníků systematicky zaměřujeme v souladu s koncepcí školy na tyto oblasti:
1)Rovnost příležitostí ke vzdělávání
2)Udržitelný rozvoj
3)Klíčové kompetence učitelů
4)Technická komunikace
5)Efektivní řízení školy
6)Jazykové vzdělávání
7)Zkvalitnění a modernizace vyučování
8)Oborové činnosti
Jelikož naše škola vzdělává žáky se zdravotním postižením, je kladena na pedagogy vyšší náročnost speciálně
pedagogické práce, která se dá lépe zažít prostřednictvím digitalizace výuky.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu.
Dále partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.

Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Škola již od února letošního roku využívá 4 Ipady při vzdělávání zdravotně postižených žáků. Ostatní vyučující
mají velký zájem o možnost zapojení se do vzdělávání v dané oblasti. Máme vysoce pozitivní zpětnou vazbu
rodičů, jejichž děti, vzdělávání prostřednictvím Ipadů využívají. Učitelé tímto získají kvalitnější zdroje informací
prostřednictvím kterých mohou vzdělávací proces vytvořit zajímavý a pro naše žáky přitažlivý.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Máme víceleté zkušenosti s realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů:
1.Škola plná nápadů (peníze ZŠ) CZ.1.07/1.4.00/21.1247
2.Škola - dílna života (peníze SŠ), reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0760
3.partner projektu "Aktivační centrum" speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního
postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol. Reg. č. CZ.1.07/1.1.2.00/14

Veškeré výše uvedené projekty jsme zdárně realizovali a realizujeme. Prostřednictvím projektů Peníze školám
ZŠ a SŠ se nám podařilo zmodernizovat a především zefektivnit dvě počítačové učebny. V projektu Aktivační
centrum se snažíme prosazovat celoživotní vzdělávání zdravotně postižené mládeže - nyní fáze udržitelnost
projektu.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
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Číslo datové schránky: xs9mw4

Partner projektu: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Zvyšování ICT kompetencí pedagogických pracovníků a využití nových forem využití informačních technologií,
zkvalitnění výuky, osobnostní růst pedagogů.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

10Počet zaměstnanců:

154 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70640718IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

24173961 Číslo orientační:
Ulice: Jablunkovská

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Třinec

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Staré Město

Městská část:

WWW: http://zstrinec.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558332860 Telefon II.:

Email: marta.labojova@centrum.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Labojová Jméno: Marta

Titul před: Mgr. Titul za:
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Partner projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

DIČ:
00845027IČ:

Vzdělávání pedagogů probíhá na základě:
1.ročního Plánu DVPP v oblasti studia k prohlubování odborné kvalifikace podle těchto kritérií:
- Efektivní řízení školy-legislativní změny, administrativa
- Zavádění inovačních metod do výuky a využití grantů
- ICT dovednosti
2.plánu ICT-vzdělávání v odbornosti ICT

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Projekt Moderní speciální škola CZ.1.07/1.4.00/21.3791-vzdělávání v obl. čtenářské gramotnosti, finanční
gramotnosti a digitální technologie

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

105374401 Číslo orientační:
Ulice: Tyršova

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frenštát pod Radhoštěm

Okres: Nový Jičín

Část obce: Frenštát pod Radhoštěm

Městská část:

WWW: http://www.zsfren.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556835737 Telefon II.:

Email: petr.klauda@zsfren.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Klauda Jméno: Petr

Titul před: Ing. Titul za:
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Číslo datové schránky: trvfcek

Zaměstnanci školy mají velmi dobré zkušenosti s projektovými aktivitami v různých operačních programech EU.
Vedení školy klade velký důraz na další vzdělávání pedagogů, pravidelně je vysílá na různé vzdělávací aktivity a
stáže v tuzemsku i zahraničí a vyhledává příležitosti, jak toto vzdělávání zabezpečit i z mimorozpočtových zdrojů,
tedy z různých grantů obcí, měst nebo EU.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace patří mezi významné střední školy regionu Nový
Jičín s nabídkou 8 různorodých vzdělávacích oborů (Zdravotnické/ý lyceum a asistent, Ekonomické lyceum,
Obchodní akademie, Informační technologie, Veřejnosprávní činnost, Podnikání). Pedagogové školy si
uvědomují důležitost dobrého využívání informačních technologií při realizaci vzdělávacího procesu,
management školy se snaží v rámci rozpočtových možností pracoviště odpovídajícím způsobem vybavit.
Příležitost k modernizaci stávajícího zařízení a k rozšíření IT kompetencí učitelů je hlavním důvodem pro
rozhodnutí vstoupit do finančního partnerství s žadatelem KVIC Nový Jičín. Zaměstnanci školy mají velmi dobré
zkušenosti s projektovými aktivitami v různých operačních programech EU.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Škola se zabývá realizací projektů v oblasti RLZ už od roku 2005, kdy byl úspěšně realizován projekt 1.1/003
Motivační programy ke zvýšení zaměstnatelnosti vybraných cílových skupin regionu Nový Jičín ve spolupráci s
úřadem práce v N.J. Pravidelně se zapojujeme do projektů programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci,
kdy proběhlo téměř dvacet projektů s cílem uspořádat mobilitu pro některou z cílových skupin žáci, učitelé,
experti nebo osoby na trhu práce. Aktuálně je naše organizace zapojeny do projektů OP VK: EU - peníze školám
(inovace a individualizace v oblasti vzdělávání žáků) a Centrum dalšího vzdělávání (aktivity směřující k vývoji
nabídky vzdělávacích programů a studijních opor pro oblast dalšího vzdělávání).

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

92Počet zaměstnanců:

490 600,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky: 9wggiiq

Partner projektu: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Do projektu se přihlašujeme z důvodu možnosti rozšíření IT technologie ve škole, která je zaměřena na
vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zejména z důvodu získání nových zkušeností využívání těchto
technologií pedagogy v jednotlivých oborech. Cílem je efektivní využívání IT technologie v jednotlivých
vyučovacích předmětech.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

24Počet zaměstnanců:

376 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

47813172IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

13874101 Číslo orientační:
Ulice: Divadelní

4Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Část obce: Nový Jičín

Městská část:

WWW: http://www.mendelova-stredni.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556414760 Telefon II.:

Email: skola@mendelova-stredni.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Važanská Jméno: Renata

Titul před: PhDr. Titul za:
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Specifikum školy spočívá zejména v tom, že je zaměřena především na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním
postižením, zejména dětí pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin a dětských domovů. Snažíme se
využívat veškerých výchovně vzdělávacích metod a postupů tak, aby nedocházelo k neoprávněnému přeřazení
dětí do základní školy praktické. Doposud realizované projekty byly zaměřeny na vzdělávání dětí, nyní bychom
rádi využili možnosti vzdělávání dospělých tak, abychom byli schopni efektivně využívat nové IT technologie ve
výuce.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Z projektů EU máme ukončen projekt Víme jak na to, aneb škola je kamarád - ten je ve stádiu udržitelnosti (ještě
2 roky). Projekt byl podpořen z oblasti 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
potřebami. Cílem projektu byla podpora vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním, zvýšení jejich
předškolní přípravy, školní úspěšnosti a motivace ke vzdělávání, směřující k postupné integraci těchto dětí do
většinové společnosti na základě vyšší profesní uplatnitelnosti na trhu práce.
V současné době ještě probíhá projekt EU - peníze školám, který bude ukončen ve 12/2014. Cílem jednotlivých
aktivit projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií,
popřípadě individualizace vybraných předmětů.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

174901 Číslo orientační:
Ulice: náměstí Jana Zajíce

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Vítkov

Okres: Opava

Část obce: Vítkov

Městská část:

WWW: http://www.vimejaknato.estranky.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556300643 Telefon II.:

Email: jakuji@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Jakubíková Jméno: Jitka

Titul před: Mgr. Titul za:



Finální verze (VK-IP)

Strana 32 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Číslo datové schránky: ep4j4zp

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Vzhledem k dnešnímu trendu, kdy je hodně informací zapojovaných do výuky formou elektronických prvků ve
výuce, chceme i naší školu udržet v tomto moderním trendu. U našich žáků s mentálním postižením je důležité
časté opakování získaných informací a jejich různé podání a tyto formy výuky nám to umožňují. V rámci projektu
Moderní výuka pro všechny nezávisle na typu postižení se nám osvědčila práce s interaktivními tabulemi, a proto
bychom měli zájem o zařazení nových prvků, jako jsou tablety do výuky. Tento projekt nám umožní ucelený
přístup při výuce a využívání moderních technologií. Využití tabletů ve výuce klade na žáky zase jiné a hlavně
nové požadavky. Motorika, zrakové a sluchové vnímání a hlavně individuální přístup, který je u našich žáků velmi
potřebný.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

V minulosti jsme realizovali tento projekt: Moderní výuka pro všechny nezávisle na typu postižení. V rámci tohoto
projektu byla zaváděna interaktivní výuka na tabulích a vytváření nových pracovních listů pro žáky s mentálním
postižením v předmětu Rozumová výchova a pro kombinaci mentálního a sluchového postižení v předmětu
Věcné učení pro I. stupeň. Dále jsme v rámci projektu EU-peníze školám podpořili čtenářskou gramotnost. Nyní
realizujeme projekt: Moderní výuka nezávisle na typu postižení II, kterým zapojujeme další interaktivní prvky do
výuky jako jsou interaktivní stoly a dále je zaměřený na zavádění terapií do výuky. V rámci obou projektů byly
také organizovány kurzy pro učitele na naší škole. Všechny tři projekty se uskutečnili v rámci OPVK .

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

45Počet zaměstnanců:

157 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

00601977IČ:
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Partner projektu: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

CZ26836025DIČ:
Školská právnická osobaPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

V minulých letech jsme se vždy zaměřovali v obdobných projektech na cílovou skupinu žáků. V tomto projektu
rádi využijeme vzdělávání cílové skupiny pedagogických pracovníků.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

161Počet zaměstnanců:

470 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

26836025IČ:

Na naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení středně těžké až
hluboké) a kombinace vad-mentální postižení a sluchové, mentální a tělesné postižení. S žáky pracují speciální
pedagogové, kteří mají dlouholetou praxi. U těchto žáků je nutné neustále opakování získaných informací, ale je
nutné měnit způsoby podávání těchto informací. Navíc je rozdíl ve skupinové a individuální práci a každá
pomůcka nám nabízí jiné možnosti.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

4171000 Číslo orientační:
Ulice: Těšínská

98Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Slezská Ostrava

Městská část: Slezská Ostrava

WWW: https://sites.google.com

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596238035 Telefon II.:

Email: zstesinska@gmail.com Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Poláčková Jméno: Petra

Titul před: Mgr. Titul za:



Finální verze (VK-IP)

Strana 34 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Naše škola se v roce 2007 zařadila mezi Informační centra Moravskoslezského kraje, která nabízejí školení pro
učitele MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

V oblasti RLZ realizujeme tyto projekty:
1.Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG- Cílem projektu je zlepšení
podmínek pro výuku obráběčů kovů a elektrooborů na naší škole tak, aby odpovídaly požadavkům
zaměstnavatelů v regionu MSK.
2.Moderní výuka s využitím ICT-Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání žáků naší školy.
3.Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Zkrácený název: POSPOLU-
Cílem projektu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů.
4.Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Obsahem projektu je podpora
přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce
SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

100370030 Číslo orientační:
Ulice: Hasičská

49Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Hrabůvka

Městská část: Ostrava-Jih

WWW: http://www.vitkovickastredni.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596764791 Telefon II.:

Email: mikosek@vitkovickastredni.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Mikošek Jméno: Milan

Titul před: Ing. Titul za:
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Číslo datové schránky:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Škola se dlouhodobě snaží využívat digitální technologie ve výuce. Technologie chápe jako běžnou součást
dnešního světa. Její využití ve výuce je do jisté míry komplikované, využití didaktického potenciálu zatím není
zcela běžné. V minulosti byl důraz kladen především na řemeslné zvládnutí technologie, tj. z úhlu uživatele. Nově
chceme u žáků prostřednictvím technologií rozvíjet informační myšlení (např. rozeznat problém; najít, získat,
posoudit, zpracovat informace, použít vhodné pracovní postupy, prezentovat a sdilet). To vše s využitím
potenciálu digitálních technologií. Na začátku ovšem musí být dobrá metodická podpora učitelů-hlavní důvod
zapojení do projektu.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

37Počet zaměstnanců:

430 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

60043792IČ:



Finální verze (VK-IP)

Strana 36 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Partner projektu: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

47813482IČ:

Škola byla v době tzv. SIPVZ školicím střediskem úrovně Z a P, později získala i akreditaci MŠMT v rámci DVPP
ve vzdělávacím programu Využití počítače při práci pedagoga. Aktivní činnost obou programů byla ukončena v
roce 2006. Od té doby až dosud jsou pedagogové v oblasti ICT vzdělávání především prostřednictvím KVIC a
NIDV. Průběžně je realizováno prohlubování kvalifikace zaměstnanců aktivitami vedoucími k udržování,
obnovování, upevnění a doplnění kvalifikace PP. Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast PP na kurzech a
seminářích v min. rozsahu 4 vyučovacích hodin. Ředitel školy se podílí na strategiích v oblasti ICT na národní
úrovni v rámci spolupráce s ICT panelem ustanoveným při NÚV Praha a ve skupině Standardy pro ICT (MŠMT a
NÚV Praha).

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

V roce 2013 - Realizace projektu Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny Základní školy
Vojtěcha Martínka Brušperk - finančně podpořena z revolvingového fondu MŽP ve výši max. 69,250 tis. Kč v
rámci prioritní osy Přírodní školy.
Škola od 07/2010 do 02/2013 realizovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
projekt Digitální zdroje jako podpora vzdělávání. Celková neinvestiční dotaci činila 1 803 tis. Kč. Z těchto
prostředků byly v roce 2011 vybaveny kmenové učebny audio-vizuální technikou. V obou výše uvedených
případech byl ŘŠ hlavním projektovým manažerem.
V roce 2010 prostřednictvím zřizovatele škola realizovala v rámci operačního programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko v prioritní ose 10.4 Rozvoj venkova, Modernizace učeben v ZŠ Brušperk. Celkové výdaje
projektu byly 6 790 tis. Kč. Projekt byl zaměřen na zlepšení materiálního vybavení školy. Ředitel byl projektovým
manažerem.
V roce 2011/12, prostřednictvím zřizovatele škola realizovala projekt podpořený z Operačního programu Životní
prostředí Stavební úpravy základní školy a revitalizace pavilonu dětského domova v Brušperku. Výše poskytnuté
podpory byla 13 331,745 tis. Kč. Ředitel byl projektovým manažerem.
V roce 2012/13, prostřednictvím zřizovatele škola realizovala projekt podpořený z Operačního programu Životní
prostředí Snížení emisí ZŠ a Dětského domova Brušperk. Výše poskytnuté podpory byla 6 508 tis. Kč. Ředitel byl
projektovým manažerem.
Škola je zapojena ve dvou projektech jako nefinanční partner - Od integrace k inkluzi CZ.1.07/1.2.25/02.0053; a
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, zkrácený název NatTech MSK,
registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

58473944 Číslo orientační:
Ulice: Sportovní

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Brušperk

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Brušperk

Městská část:

WWW: http://zsbrusperk.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558666227 Telefon II.:

Email: zsbrusperk@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Vyvial Jméno: Aleš

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: p7chk5h

Pedagogové Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, p. o. byli v minulosti vzděláváni v oblastech speciální
pedagogiky a rozvoje kompetencí. Nové dovednosti a vědomosti pak přenesli do své pedagogické praxe se
zdravotně postiženými dětmi a mládeží.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Důvodem k zapojení do projektu je rozvoj klíčových kompetencí pedagogů v oblasti ICT, podpora inovativních
metod ve výuce a podpora v celoživotním vzdělávání. Tyto cíle povedou ke zkvalitňování počátečního vzdělávání
žáků se zdravotním postižením k jejich motivaci ke vzdělávání, rozvoj klíčových kompetencí a tím i jejich lepší
uplatnitelnost na trhu práce.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Nejdůležitější projekty v oblasti RLZ:
1.Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Projekt byl zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
individuálně integrovaných do hlavního vzdělávacího proudu.
2.Podpora vzdělávání dětí a žáků se spec. vzdělávacími potřebami v MSK (ukončení v prosinci 2014) V rámci
projektu jsou vzděláváni odborní pracovníci, psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v
Moravskoslezském kraji.
Oba projekty jsou z programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

54Počet zaměstnanců:

470 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:



Finální verze (VK-IP)

Strana 38 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Číslo datové schránky: hjai8cx

Partner projektu: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Využívání moderních technologií při vzdělávání našich žáků (mentální postižení od lehkého po hluboké,
kombinované vydy, autismus a další) je moderní a velmi efektivní prostředek. V naší organizaci jsme již měli
projekty v oblasti EU peníze školám , projekty k rozvoji vzdělávání pracovníků školství Vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, byli jsme partnery projektu Centra integrované podpory, jehož
žadatelem byl MSK a podobně.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

39Počet zaměstnanců:

210 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

47813211IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

52074601 Číslo orientační:
Ulice: Havlíčkova

1Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Opava

Okres: Opava

Část obce: Předměstí

Městská část: Opava (nečleněná část města)

WWW: http://www.zrak.opava.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 553622904 Telefon II.:

Email: katerina.prchalova@zrak.opava.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Prchalová Jméno: Kateřina

Titul před: Mgr. Titul za:
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Partner projektu: Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

CZ14618141DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

14618141IČ:

Prostřednictvím projektů jsme poskytovali vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky organizace, využívali
jsme možnosti zapojit pracovníky do tvorby učebních pomůcek a digitálních učebních materiálů

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Realizovali jsme projekty EU peníze školám, projekt Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
Moravskoslezském kraji (probíhá v současné době). Využíváme projektů v rámci programu Comenius (zaměření
na žáky i rozvoj pedagogických pracovníků). Cílem zapojení do projektů je zvýšení kvality péče o spostižené a
žáky, zlepšení materiálně technických podmínek pro žáky s postižením.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

36174601 Číslo orientační:
Ulice: náměstí Slezského odboje

3aČíslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Opava

Okres: Opava

Část obce: Předměstí

Městská část: Opava (nečleněná část města)

WWW: http://zsps-opava.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 553616450 Telefon II.:

Email: zs.so@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Kupka Jméno: Jiří

Titul před: Mgr. Titul za:
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Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

1. Zapojením do projektu udržíme školu a zaměstnance v kontaktu s nejnovějšími trendy a technologiemi.
2. Mimo již dnes využívané interaktivní tabule budou tablety dalšími zařízeními v oblasti dotykových technologií,
budeme je umět ovládat, zatraktivníme tím výuku pro žáky, zorientujeme se lépe v oblasti autorského práva při
tvorbě výukových materiálů, osvojíme si know-how pro nástup nových technologií do škol.
3. Spoluprací s dalšími partnery navážeme neformální spolupráci, vytvoříme komunitu škol, v rámci které si
vyměníme zkušenosti a příklady dobré praxe.
4. Motivujeme zaměstnance tím, že dotykové zařízení budou mít dnes a denně k dispozici pro svou vlastní
pedagogickou práci.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

V současné době realizujeme projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zlepšení
podmínek vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit
zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo zejména tvorbou a
následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Dále realizujeme projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož cílem je zlepšení kvality výuky tak, aby každý žák
zažíval ve škole pocit úspěchu bez ohledu na míru nadání.
Zkušenosti máme i s projekty v rámci SIPVZ. V tomto období jsme realizovali tři projekty se zaměřením na rozvoj
ICT. Byli jsme školicím střediskem v rámci vzdělávání Z a P, přičemž jsme školili pedagogy ze základní i
středních škol v regionu Hranic.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

51Počet zaměstnanců:

310 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky: gyejt6p

Partner projektu: Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

V současné době dochází ke stálému zvyšování zapojení informačních technologií ve všech oblastech života.
Dnešní žáci se ve svém životě budou s informačními technologiemi setkávat v běžném životě. Aby je naši učitelé
pro jejich budoucí život mohli co nejlépe, a především kvalifikovaně připravit v rámci inovativních forem výuky,
musí se i oni sami s moderními technologiemi seznámit a smysluplně je používat ve výuce. Finanční možnosti
školy neumožňují ve větší míře jejich odborné proškolení, proto se chceme do projektu aktivně zapojit.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

52Počet zaměstnanců:

430 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

00848328IČ:

Pedagogové naší školy jsou vzdělávání v rámci plánu DVPP, který má škola zpracován na každý školní rok.
Vzdělávání v oblasti ICT je realizováno zejména s využitím školního ICT metodika, který pedagogy školí se
zaměřením na konkrétní technologie a výukové programy používané ve škole. Pedagogové školy využívají
informační technologie zejména v rámci výuky cizích jazyků, matematiky a přírodních věd.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

17775301 Číslo orientační:
Ulice: Šromotovo náměstí

Číslo popisné:

Kraj: Olomoucký kraj

Hranice

Okres: Přerov

Část obce: Hranice I-Město

Městská část:

WWW: http://www.zssromotovo.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 581659155 Telefon II.:

Email: habermann@zssromotovo.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Habermann Jméno: Radomír

Titul před: Mgr. Titul za:
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Pedagogičtí pracovníci školy tvoří ustálený plně kvalifikovaný pedagogický sbor s vysokou mírou pracovního
nasazení a trvalou snahou o svůj osobní rozvoj. Nadstandardně přistupují k plnění svých pracovních povinností a
přinášejí tak výchovně vzdělávacímu procesu přidanou hodnotu. Aktivně se zapojili při realizaci výše uvedených
projektů, kde cílovou skupinou byli žáci školy. V projektu Inovativně ke konkurenceschopnosti financovaným z
OPVK prioritní osa 1.4. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách, který škola realizovala v letech 2010-2013 bylo vzdělávání převážně zaměřeno na rozvoj
jazykových kompetencí, čtenářské, finanční a přírodovědné gramotnosti. Pedagogičtí pracovníci využívají ke
svému vzdělávání nabídky školských vzdělávacích zařízení v rámci jejich projektů financovaných z ESF : KVIC
Nový Jičín (Progress, EMA, MAPA, Edučas, KMU,..), NIDV (Brána jazyků), RPIC (Kompetence pro život),
Ostravská univerzita PřF, Educa, vzdělávání v rámci eTwinnigu.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Projekt Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu financovaným z OP VK, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání,
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, reg.č. CZ.1.07/1.1.07/02.0189. Realizace projektu od
24.11.2009 do 30.6.2012. Celkové náklady projektu 3 815 450,00 Kč. Obsahem předkládaného projektu byla
inovace a modernizace  výukových forem tvorbou interaktivních  materiálů a prezentací zaměřených na
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na I.stupni.
Projekt Inovativně ke konkurenceschopnosti financovaným z OP VK, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast
podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0150.
Realizace projektu od 1.9. 2010 do 28.2.2013. Celkové náklady projektu 1 970.305,- Kč. Cílem projektu bylo
prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Projekt  financovaný z ROP MSK:   Komplexní modernizací podmínek vzdělávání k všestrannému rozvoji
osobnosti žáka základní školy. Celkové náklady projektu 9 804 477,- Kč, realizace 2011 Obsah projektu:
modernizace učebny fyziky a chemie   a vybudování  nové multimediální  PC učebny,  rekonstrukce školního
dvora-vybudování multifunkčního hřiště a dětského hřiště.
Partnerství v projektu Ostravské univerzity Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování
výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol, financovaným z OP VK, oblast podpory 2.3, reg.č.
CZ.1.07/2.3.00/09.0024 Projekt byl zaměřen na zkvalitnění personálního zabezpečení výchovy a  vzdělávání v
dlouhodobé perspektivě podporou systematické práce se zájemci o vědecko-výzkumnou práci-žáky ZŠ a SŠ.
Současně je škola zapojena jako partner do projektu OP VK oblast 1.1. NatTech.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
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Adresa:

PSČ:

Obec:

111874101 Číslo orientační:
Ulice: Komenského

68Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Část obce: Nový Jičín

Městská část:

WWW: http://www.zsko68nj.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556708124 Telefon II.:

Email: hajdova@zsko68nj.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hajdová Jméno: Svatava

Titul před: RNDr. Titul za:

Číslo datové schránky: x8ax5t

Partner projektu: Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Do projektu se chceme zapojit právě s KZ pro DVPP a IC Nový Jičín, neboť nás spojuje dlouholetá spolupráce,
která je zárukou profesionálního přístupu. Očekáváme, že díky této spolupráci zefektivníme využití ICT techniky
na 1. stupni základní školy. Dále se seznámíme s legislativou, která je spojena s ICT a v současné době je pro
nás dosti nesrozumitelná.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

10Počet zaměstnanců:

72 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

75026783IČ:
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Cílovou skupinu pedagogů podporujeme možností účastnit se DVPP.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

V letech 2011 až 2014 jsme realizovali projekt EU peníze školám v rámci OPVK, oblast podpory 1.4., ve kterém
jsme si kladli za cíl podpořit u žáků čtenářskou gramotnost, cizí jazyk a matematickou gramotnost.
Další prioritou bylo posílení sociálních vztahů a komunikativních dovedností mezi žáky v rámci specificko
primární prevence.
V rámci tohoto projektu proběhlo DVPP zaměřené na cizí jazyk a matematiku.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

2574283 Číslo orientační:
Ulice: Hlavní

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Olbramice

Okres: Ostrava-město

Část obce: Olbramice

Městská část:

WWW: http://www.zsolbramice.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556420836 Telefon II.:

Email: shruskova@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hrušková Jméno: Sylva

Titul před: Mgr. Titul za:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

64628159IČ:
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Číslo datové schránky: x7is5o

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Organizace partnera je škola, která se věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pedagogičtí pracovníci hledají nové způsoby výuky a zapojují do výuky informační technologie. Zapojením do
projektu dojde ke zkvalitnění výuky pomocí IT.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Přehled řešených projektů v organizaci žadatele:
Název projektu: Rovný přístup ke vzdělávání a žákovská portfolia
Stručný obsah projektu: Organizace žadatele řeší tímto projektem otázku indviduálních vzdělávacích strategíí a
učebních stylů u žáků školy
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/11.0009
Operační program:OPVK

Název projektu: Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání
Stručný obsah projektu: Projekt podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami (dále jen žáci se SVP) v rámci vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání_Člověk a zdraví.
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0089
Operační program: OPRLZ
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Program podpory: Modernizace školních vzdělávacích programů, rozvoj klíčových kompetencí

Název projektu: Příprava školního vzdělávacího programu ve Speciálních školách při MNO v Ostravě Porubě.
Stručný obsah projektu:Projekt je zaměřen na tvorbu školního vzdělávacího programu v organizaci žadatele. Byla
provedena kritická analýza stavu vzdělávání a byli proškolení pedagogičtí pracovníci

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

50Počet zaměstnanců:

352 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky: aqxmqwc

Partner projektu: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Cílem tohoto partnerství je vytvořit prostor pro komunikaci pracovníků školy s možností předávání zkušeností, se
zaváděním nových technologií, metod a postupů získaných v projektu.
Osvojování si nových technologií, metod a forem práce bude realizováno vybranými, silně motivovanými
pedagogickými pracovníky za praktické podpory metodika ICT, ředitelky a lektorů. Výrazným cílem je zvyšování a
prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů, tak aby tyto odborné dovednosti pomohli učitelům v
další diferenciaci učebního procesu s vlivem na individuální vzdělávání žáka.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

58Počet zaměstnanců:

350 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70984743IČ:

Organizace partnera je základní škola, která se věnuje vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení, s
dětským autismem, s ADHD. Většina pedagogických pracovníků v organizaci partnera jsou speciální
pedagogové,
kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou vzdělávacích dokumentů a s edukačně-výchovnou prací s cílovou
skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Organizace partnera má zkušenosti s prací s cílovou skupinou pedagogických pracovníků. Pro tyto
pracovníky byly v minulosti navrhovány a realizovány vzdělávací semináře různého zaměření, zejména pak se
zaměřením na kurikulární reformu.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

153570800 Číslo orientační:
Ulice: Ukrajinská

19Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Poruba

Městská část: Poruba

WWW: http://www.specialniskola.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 732654382 Telefon II.:

Email: jan.lorencovic@volny.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Lorencovič Jméno: Jan

Titul před: Mgr. Titul za:
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Cílovou skupinou jsou vybraní pedagogičtí pracovníci ZŠ Porubská 832. Pedagogové jsou na počátku
vzdělávacího formativního procesu žáků a je nesmírně důležité, aby i oni v rámci rovných příležitostí měli
možnost pedagogického růstu, rozvíjení jejich osobnostních schopností a rovněž pedagogických kompetencí.
Projekt podpoří osobní a profesní růst učitelů, včetně motivace k celoživotnímu učení. Pedagogové si posunou
úroveň svých kompetencí, rozšíří portfolio metod pro utváření a rozvoj životních a pedagogických kompetencí a
zdokonalí si reflexi své vlastní pedagogické práce. Po úspěšné realizaci projektu budou učitelé schopni na
základě zvládnutých dovedností umět reagovat na potřeby žáků a vytvářet vlastní programy na rozvoj klíčových
kompetencí žáků. To vše se následně odrazí ve zkvalitnění výuky a efektivním vzdělávacím prostředí školy.
Motivace pedagogů spočívá ve zdokonalení osobnostních dovedností, které umožní lépe pochopit žákovu
individualitu, ale také zlepšit metodické a didaktické postupy při rozvíjení žákovských kompetencí v návaznosti na
kurikulum a ŠVP. Po ukončení vzdělávacích programů budou schopni aplikovat nové metody a formy ve
vyučování tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám současného vzdělávání. Motivací cílové skupiny bude rovněž
přístup k bezplatnému cílenému nadstandardnímu vzdělávání, na které nemáme finanční prostředky v rámci
běžného rozpočtu ONIV.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner má v oblasti rozvoje lidských zdrojů zkušenosti:
Škola realizovala a úspěšně dokončila projekt EU peníze do škol s názvem Šablony
Reg. Číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1161
Cíl: Implementace ICT do výuky
Ředitelka školy má bohaté zkušenosti s psaním i realizací projektů OPVK, prioritních os 1.1.,1.2,1.3.,1.4,.
Partner každoročně úspěšně žádá o dotace Statutárního města Ostravy a KÚ MSK.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

83270800 Číslo orientační:
Ulice: Porubská

12Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Ostrava

Okres: Ostrava-město

Část obce: Poruba

Městská část: Poruba

WWW: http://www.zsporubska832.cz/

Kontaktní osoby:
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Číslo datové schránky: g5ht94

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Učitelé školy mají zájem o pořízení přenosných osobních počítačů a vzdělávání v oblasti využívání ICT ve své
výuce.
KVIC vnímáme jako důvěryhodného a spolehlivého partnera.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Účastnili jsme se v letech 2009-2011 projektu FM Education. Projekt vzdělával naše učitelé ve využívání ICT. V
rámci projektu učitelé vytvářeli vzdělávací materiály pro svou výuku. Projekt řídilo pro své školy město Frýdek-
Místek.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

25Počet zaměstnanců:

301 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

68157801IČ:

Email: reditel@zsporubska832.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Telefon I.: 596911496 Telefon II.:

Příjmení: Petrová Jméno: Hana

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: hbpcp4e

Partner projektu: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Jsme specifická škola při zdravotnickém zařízení. V naší škole vzděláváme žáky, kteří se léčí v Sanatoriích
Klimkovice. Jedná se o žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Pro každého žáka
připravujeme výuku zvlášť, protože přijíždějí z různých částí republiky a ve svých kmenových školách mají různé
školní vzdělávací programy. Chceme tudíž podpořit rozvoj dovedností učitelů při práci s ICT technikou, protože
všichni učí na I. i II. stupni ZŠ.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

12Počet zaměstnanců:

98 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70640696IČ:

Pedagogové naší školy jsou vzdělávání v rámci plánu DVPP, který má škola zpracován na každý školní rok.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Adresa:

PSČ:

Obec:

32073801 Číslo orientační:
Ulice: K Sedlištím

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Lískovec

Městská část:

WWW: http://info.skola.liskovec.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558652187 Telefon II.:

Email: jiri.stavinoha@liskovec.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Stavinoha Jméno: Jiří

Titul před: Mgr. Titul za:
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Partner projektu: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

70999180IČ:

Cílovou skupinu pedagogů rozvíjíme v rámci DVPP.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

V období 2011-2014 jsme se zapojili v rámci OPVK do projektu "EU peníze školám". Cílem projektu byl rozvoj
čtenářských dovedností žáků 1.-5. ročníku, rozvoj individuálních vědomostí žáků v anglickém jazyce, výměna
zastaralé ICT techniky a zakoupení nových výukových programů pro výuku jazyků, zakoupení PC s dotykovými
obrazovkami pro tělesně handicapované a mentálně retardované žáky včetně výukových programů pro ně.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

2474283 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Klimkovice

Okres: Ostrava-město

Část obce: Hýlov

Městská část:

WWW: http://www.skola-jsk.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556422581 Telefon II.:

Email: reditel@skola-jsk.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hrbáčová Jméno: Helena

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: dkqmqhj

Škola má bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou (viz zkušenost partnera s řízením a realizací projektů).
Každoročně škola organizuje školení celé sborovny zejména v oblastech prevence rizikového chování žáků,
práce se třídou, s žáky s vývojovými poruchami učení, apod.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Důvodem zapojení do projektu je potřeba doplnění hardwaru pro učitele v takovém rozsahu, aby mohli využívat
možnosti IT v běžné výuce nejenom v hodinách informatiky. Aby byla tato investice účelná, je zapotřebí
pedagogické pracovníky proškolit v používání moderních zařízení v souvislosti s rozvojem oborové didaktiky.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Škola má zkušenosti jak s realizací projektů, tak se vzděláváním pedagogických pracovníků. Je akreditovanou
vzdělávací institucí. Do současnosti byly ve škole vyškoleny stovky pedagogů z celého regionu v různých
vzdělávacích oblastech v rámci SIPVZ, ale také v oblasti jazykových kurzů. Tyto zkušenosti škola využila v
partnerství v projektech Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje
(CZ.1.07/1.3.05/02.0023), který probíhal od listopadu 2009 do října 2011-obsahem tohoto projektu bylo
zabezpečení průběhu DVPP Tvořivá škola na naší škole, ukázkové hodiny pro pedagogy z regionu, tvorba
výukových materiálů. V rámci projektu Otvíráme bránu jazyků (CZ.1.07/1.1.07/11.0151), který probíhal od ledna
2009 do září 2011, probíhalo na naší škole vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech anglického jazyka
(proškoleno 100 pedagogických pracovníků ve dvou úrovních kurzů) a tvorba metodických materiálů pro výuku.
Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám (CZ.1.07/1.4.00/2.1.2891), který byl ukončen v březnu 2014.
Své zkušenosti škola uplatnila a rozvinula v partnerství projektu Integrace na druhou (CZ.1.07/1.2.00/08.0131) v
období od srpna 2009 do ledna 2011. V současné době se zaměřujeme na uplatňování nabytých vědomostí v
konkrétní praxi.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

41Počet zaměstnanců:

430 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky: ebx3qc

Partner projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Zapojením do projektu nám umožní vyplnit chybějící článek využití stávající infrastruktury ve škole. Zde máme z
části pokrytu budovu školy WiFi signálem. Využití je prozatím z velké většiny pouze žáky. Projekt nám umožní
poskytnout zařízení učitelům a hlavně je vyškolit v používání bezdrátových dotykových zařízení.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

46Počet zaměstnanců:

475 600,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

00846881IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

131774601 Číslo orientační:
Ulice: Boženy Němcové

2Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Opava

Okres: Opava

Část obce: Předměstí

Městská část: Opava (nečleněná část města)

WWW: http://www.zsbnopava.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 553713124 Telefon II.:

Email: i.lexova@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Lexová Jméno: Ivana

Titul před: Mgr. Titul za:
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Partner projektu: Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

75026635IČ:

Cílová skupina pedagogů byla v minulých letech proškolována v rámci projektů SIPVZ na úroveň počítačových
znalosti typu Z a P. . Při zavádění novinek jsou pedagogům zasílány elektronické návody(materiály) k
samostudiu a případně krátká odpolední školení.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Škola nerealizovala žádné projekty.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

41073801 Číslo orientační:
Ulice: Cihelní

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Frýdek-Místek

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Frýdek

Městská část:

WWW: http://www.gsos.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 558441373 Telefon II.:

Email: pavel.kral@gsosfm.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Král Jméno: Pavel

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: n34mqkr

V rámci realizovaných projektů se pedagogové školy zaměřovali na individualizaci ve výuce (menší skupiny dětí)
a zabývali se tvorbou digitálních učebních materiálů, které jsme následně v jednotlivých třídách ověřovali.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Hlavním důvodem zapojení do daného projektu je využít možnosti tabletů ve výuce žáků na základní škole. V
dnešní době je programové vybavení tabletů na velmi dobré úrovni a pro žáky by mohly přinést nový motivační
prvek do výchovně-vzdělávacího procesu. Na pilotních školách v ČR se již zkouší zavádět tablety do výuky a
výsledky naznačují, že pro žáky jsou přínosem. Zde je ovšem nutné nejdříve kvalitně připravit pedagogy jak v
oblasti technické, tak v oblasti didaktické.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

V letech 2010 -2013 jsme byli zapojeni do Oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Název
projektu Individualizace ve škole plné života.
V současnosti jsme zapojeni do projektu Okna vědy dokořán jako partneři, realizátorem je Ostravská univerzita v
Ostravě a  Přírodní vědy moderně a interaktivně, kde je realizátor město Orlová.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

36Počet zaměstnanců:

320 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Číslo datové schránky: 59xnr6t

Partner projektu: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Tento připravovaný projekt nás velmi zaujal a oslovil, v rámci tohoto projektu chceme také realizovat další
vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

32Počet zaměstnanců:

301 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

61963607IČ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

123073514 Číslo orientační:
Ulice: Karla Dvořáčka

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Orlová

Okres: Karviná

Část obce: Lutyně

Městská část:

WWW: http://www.zsdvoracka.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596511219 Telefon II.:

Email: zastupce@zsdvoracka.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Nowak Jméno: Zdeněk

Titul před: Mgr. Titul za:



Finální verze (VK-IP)

Strana 56 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Naše škola (partner) má dlouhodobou zkušenost s cílovou skupinou projektu při naplňování aktivit všech
zmíněných projektů realizovaných v minulosti a při realizaci partnerských projektů v současnosti.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Název projektu:
Interaktivní výuka = aktivní žák (projekt EU peníze školám)
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: JMZMŠ Sedliště, Sedliště 203
Celkové výdaje projektu/akce: 1012576 Kč
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 3. 1. 2011 - 2. 7. 2013
zdroje financování/poskytovatel dotace: 860689,6 Kč (85 % ESF) a 151886,4 Kč (15 % státní rozpočet)
Název grantu/programu: oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní
osa 1 Počáteční vzdělávání
Žadatel připravil projektový záměr a zpracoval projektovou žádost, realizoval samostatně tento projekt a zapojil
se do ověřování výstupů tohoto projektu - klíčové aktivity:
1, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
2, Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR
3, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
4, Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním
životě
5, Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

V současnosti realizujeme tyto partnerské projekty:
1. Projekt NatTech-projekt Moravskoslezského kraje pro podporu technického a přírodovědného vzdělávání, r. č.
CZ.1.07/1.1.00/44.0008, OPVK.
2. Projekt Média do škol-projekt DDM Vratimov v rámci OPVK na podporu mediální výchovy na školách, r. č.
CZ.1.07/1.1.24/02.0144

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

20373936 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Sedliště

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Sedliště

Městská část:

WWW: http://www.skolasedliste.wbs.cz/
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Číslo datové schránky: 36bma92

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Důvodem zapojení do projektu jako partner můžeme získat díky řadě školení nové zkušenosti s využitím ICT
technologií ve výuce, doplnit si další poznatky v oborových didaktikách svých předmětů a získat nové technologie
pro školu. Získáme zkušeného metodika, který bude pomáhat se zapojením počítačů a další elektroniky do
výuky.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

64Počet zaměstnanců:

258 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

47655607IČ:

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 739217343 Telefon II.:

Email: POlsovsky@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Olšovský Jméno: Pavel

Titul před: RNDr., Mgr. Titul za: Ph.D
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V rámci realizovaných projektů bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce k
zefektivnění výuky.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

OP VK,1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Jiranet-informačně výukový server pro žáky s přístupem i mimo
vyučování, CZ.1.07/1.1.07/02.0061, byl vytvořen informačně výukový server pro žáky 2. stupně, jako cvičný
nástrojk přípravě na práci s informacemi na internetu. Jako základní prostředí bylo použito prostředí Moodle.
Přístupna server je umožněn i žákům jiných škol. Vznikla sada výukových materiálů provýuku fyziky, kterou žáci
dále využívají a kterou bychom chtěli stále doplňovat, zdokonalovat a zejména propojit s praktickou
experimentálnívýukou v nově vybavené učebně fyziky.

OP VK, 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, CZ.1.07/1.4.00/21.0147, zkvalitnění a
zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků,
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení
efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení
hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

100073553 Číslo orientační:
Ulice: Komenského

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Dolní Lutyně

Okres: Karviná

Část obce: Dolní Lutyně

Městská část:

WWW: http://www.zsdl.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596544390 Telefon II.:

Email: jana.josiekova@zsdl.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Josieková Jméno: Jana

Titul před: Mgr. Titul za:

Číslo datové schránky: cqvfec7

Partner projektu: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

46Počet zaměstnanců:

316 400,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

62331221IČ:
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Kompetence pedagogických pracovníků zvyšujeme jejich vysíláním na vzdělávací akce DVPP.
Vedeme pedagogy ke zdokonalování se formou samostudia.
Podporujeme profesionalizaci pedagogů v oblastech práce s interaktivní tabulí.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Důvody:
-zvýšíme kompetence pedagogických pracovníků školy při integraci ICT do výuky,
-rozšíříme vybavení školy tablety a notebooky pro pedagogy,
Máme garance kvality předkladatele projektu, se kterým jsme v partnerství.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Účastnili jsme se projektu OPVK Vznik centra DVPP na území města Havířov-Zvyšování kompetencí a
dovedností pedagogických pracovníků (reg.č.CZ 1.07/1.3.05/02.0038), v rámci projektu někteří pedagogové
prováděli lektorskou činnost=zkušenosti s lektorskou činností;
Účastnili jsme se projektu Supervize do škol (reg.č.CZ 1.07/1.3.05/02.0008) zkušenost pedagogů s vedením
supervizních setkání se zaměřením na rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků vedoucích ke
změně klimatu školy;
V současnosti se účastníme projektu "OIKI" Od integrace k inkluzi (reg.č.CZ 1.07/1.2.25/02.0053) zkvalitňování
kompetencí pdg.pracovníků při vytváření podmínek inkluzivního prostředí, zvyšování kompetencí odborných
pracovníků ŠPP

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

32973601 Číslo orientační:
Ulice: Gorkého

1Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Havířov

Okres: Karviná

Část obce: Město

Městská část:

WWW: http://www.zsgh.cz

Kontaktní osoby:
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Email: zatko.igor@zsgh.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Telefon I.: 597578828 Telefon II.:

Příjmení: Zaťko Jméno: Igor

Titul před: Mgr. Titul za:

Číslo datové schránky: 4iymk9b

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Partner projektu: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Jsme základní školou systematicky usilující o vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání žáků. Vytváříme je
jak pozitivním přátelským klimatem školy na které působí kompetentní pedagogický sbor, tak moderním
vybavením a nadstandardními službami. Projekt Restart pro nás představuje příležitost navázat na předcházející
aktivity, ve kterých jsme usilovali o profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a vybavení organizace
moderními technologiemi použitelnými k podpoře výuky. S žadatelem spolupracujeme při zabezpečování dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

22Počet zaměstnanců:

167 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

70958165IČ:
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Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí a vedoucí pracovníci, o jejichž profesní rozvoj v souladu s vizí školy
dlouhodobě pečujeme. Kompetence uvedených pracovníků jsou rozvíjeny jednak v rámci systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), jednak v rámci aktivit projektů, které škola realizovala nebo
realizuje sama či v pozici partnera. V rámci DVPP spolupracujeme s renomovanými vzdělávacími institucemi a
převážně pak s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový
Jičín, příspěvková organizace (žadatelem). V rámci projektů realizovaných ve spolupráci se Statutárním městem
Havířov byly rozvíjeny kompetence učitelů směřující k uplatňování moderních metod a forem vzdělávání žáků s
důrazem na podporu rovného přístupu ke vzdělávání; projekty realizované ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou v Ostravě směřují ke schopnostem učitelů přírodovědných předmětů používat při vzdělávání žáků
badatelsky orientované vyučování.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Jako partneři s finanční spoluúčastí jsme se podíleli s příjemcem Statutárním městem Havířov na realizaci
projektů:
a) E-Grow, 2009-12, OPVK, oblast 1.1.
b) Stejná šance, 2009-12, OPVK, oblast 1.2.
Jako partneři bez finanční spoluúčasti spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v Ostravě na projektech:
a) Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ, 2009-12, OPVK, oblast 1.1.
b) Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ, 2012-dosud, OPVK, oblast 1.1.
Jako příjemce podpory vystupujeme v projektu ?inŠkola pro každého, 2012-dosud,OPVK, oblast 1.4.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

85173601 Číslo orientační:
Ulice: Jarošova

33Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Havířov

Okres: Karviná

Část obce: Šumbark

Městská část:

WWW: http://www.zs-jarosova.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596884264 Telefon II.:

Email: zsjarosova.havirov@atlas.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Hujer Jméno: Václav

Titul před: PaedDr. Titul za:

Číslo datové schránky: vt4fx8

Partner projektu: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

71Počet zaměstnanců:

62331540IČ:
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Učitelé naší školy se v minulosti zaměřili na vlastní tvorbu digitálních výukových materiálů ve formě prezentací či
pracovních listů určených pro žáky ve vyučovací hodině či k domácí přípravě. Tyto vzdělávací aktivity pak učitelé
s žáky realizují buď v počítačových učebnách s daným počtem počítačových stanic či v odborných učebnách
vybavených počítačem, dataprojektorem a projekčním plátnem pro učitele, případně je žáci používají při domácí
přípravě na vyučování. S mobilními, dotykovými prostředky ICT naši učitelé zatím ve vyučování nepracují a s
dostupností či možnostmi mobilních vzdělávacích aplikací zatím nejsou příliš obeznámeni.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

Naše škola má zájem o zapojení do projektu z důvodu nastartování využívání možností mobilních, dotykových
digitálních zařízení ve výuce. Mobilní digitální zařízení v podobě tabletů se vzdělávacími aplikacemi naši učitelé
ve výuce zatím nevyužívají a nemají je ani k dispozici. Žáci se však o využití mobilních dotykových ICT
prostředků zajímají a někteří žáci je už i vlastní. Je tedy zřejmý nesoulad mezi připraveností učitelů a
připraveností žáků k využívání možností mobilních, dotykových prostředků ICT při vzdělávání.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

Naše škola již má zkušenosti s řízením a realizací evropských projektů v oblasti RLZ. Byli jsme partnerskou
školou v projektu Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů  počátečního a dalšího vzdělávání
zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách, RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.3., Vývoj a školení
systémů vlastního hodnocení škol v MSK, CZ.04.1.03/3.3.14.3/0049 a v projektu OP RLZ s názvem Obor
informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách (CZ04.1.03/3.1.15.1/013).
V současné době realizujeme pět projektů v rámci OP VK. Dva projekty v rámci programu EU peníze školám s
názvy KOMPAS- Kombinovaný profil aktivit střední školy a Kvalita vzdělávání jako cíl digitální školy, Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK), Podpora inovativních
metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách a Dílčí kvalifikace nástroj pro efektivní
získání kvalifikace a cesta k rychlé změně kompetencí. Dále jeden v rámci ROP s názvem Podpora
přírodovědných předmětů a jeden projekt v rámci programu Leonardo da Vinci.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

355 600,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Adresa:

PSČ:

Obec:

131373514 Číslo orientační:
Ulice: Masarykova třída

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Orlová

Okres: Karviná

Část obce: Lutyně

Městská část:

WWW: http://www.goa-orlova.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596539321 Telefon II.:

Email: marta.slawinska@goa-orlova.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Slawinská Jméno: Marta

Titul před: Ing. Titul za:

Číslo datové schránky: av4mijr

Partner projektu: Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Do projektu se zapojujeme, protože chceme učitele vybavit notebooky, které by sloužily k přípravě na vyučování
a také následné výuce při propojení s interaktivní technikou. Chceme také zlepšit úroveň vzdělání pedagogických
pracovníků v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce.
V uplynulých několika letech nebyly realizovány projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

15Počet zaměstnanců:

77 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:

75027089IČ:
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Partner projektu: Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

75029146IČ:

Ve vzdělávání pedagogických pracovníků se chceme zaměřit na efektivní využívání ICT ve výuce, rozvoj
čtenářských dovedností a práci s žáky, kteří mají zdravotní postižení či znevýhodnění.
Pedagogičtí pracovníci školy se v souladu s plánem DVPP průběžně účastní vzdělávacích akcí pořádaných
převážně Krajským vzdělávacím a informačním centrem a Národním institutem pro další vzdělávání nebo jinými
institucemi specializovanými na vzdělávání.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

V uplynulých několika letech nebyly realizovány projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

9273953 Číslo orientační:
Ulice:

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Třanovice

Okres: Frýdek-Místek

Část obce: Třanovice

Městská část:

WWW: http://zsamstranovice.webnode.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 739490779 Telefon II.:

Email: molitordavid@seznam.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Molitor Jméno: David

Titul před: Mgr. Titul za:
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Číslo datové schránky: ZSPUDLOV9ac

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Spolupráce s KVIC Nový Jičín trvá již od roku 2009, nyní se účastníme již druhého společného programu (Škola
s místem pro všechny, Škola pro život).
Projektem RESTART podpoříme  vzdělání pedagogů v oblasti ICT a vybavíme je potřebnou technikou nutnou k
přípravě na výuku i výuku samotnou. Rozšíření vzdělání v oblasti ICT a vybavení pedagogů odpovídající
technikou je v současné době velmi důležité, neboť  technologie ICT se velmi rozvíjejí a jejich zapojení do výuky
je nezbytné. V podmínkách naší školy, kdy vzděláváme především žáky ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí , umožňuje přinést do výuky podstatně více informací ze skutečného života, umožňuje spojení se
světem,  který naši žáci často neznají.
Kvalitnějším vzděláním a vybavením pedagogů umožníme kvalitnější práci ve výuce žáků ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí a rozšíříme tím i jejich možnosti uplatnění ve společnosti a následně i na trhu práce:
?zlepší se informovanost,
?zlepší se znalosti a dovednosti v oblasti informační gramotnosti,
?naučí se nutným životním kompetencím: řešení problému, nový postoj ke vzdělávání a další sociální a
občanské dovednosti.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

19Počet zaměstnanců:

188 200,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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Partner projektu: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

00848310IČ:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy. Jejich vzdělávání zaměřujeme především do oblasti
pedagogiky, psychologie a práce se skupinou, neboť práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
je velmi náročná a pedagogové nebývají  v této oblasti vzděláváni. Péče o pedagogy se následně projevuje  v
práci školy, neboť nové znalosti proměněné v dovednosti snáze přecházejí ve změnu postoje. Pedagogové se
tak cítí lépe připraveni pro svou práci ve velmi ztíženém prostředí.
V současnosti je ovšem třeba rozšířit naše vzdělávání i do dalších oblastí. Jednou z nich je oblast ICT, neboť
naše znalosti a dovednosti velmi rychle zastarávají.  Nové technologie, nová zařízení ovlivňují celý náš život,
proto se dotýkají i školy. V našem prostředí jsou pedagogové stále ještě nositeli  většiny informací, proto, chceme
-li učit žáky něčemu novému novým způsobem, musíme se to naučit nejdříve sami.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Většina projektů, které ve škole realizujeme, se týká podpory a rozvoje pracovníků školy, neboť máme nejen
velký zájem na jejich profesním růstu, ale současně tím podporujeme zvyšování znalostí a dovedností v oblasti
práce se skupinou žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Realizovali jsme programy v rámci tzv. šablon, dále programy vyhlašované MSK: EVVO, prevence a programy
MŠMT zaměřené rovněž na prevenci  nebo na práci a podporu romské komunity.
Náklady na tyto, již realizované programy, činily od roku 2007 více jak 2 mil Kč.
Příklady:
Moderní škola, tzv. šablony, částka 768 219,- Kč; v oblasti III. - ICT  jsme vytvořili nový předmět Počítačová
gramotnost, byly odučeny 144 vyučovací hodiny a zpracovali 60 materiálů na podporu výuky,
MIŠ - minimalizace šikany; program, který má v současnosti již třetí pokračování s názvem MIŠ u nás, zaměřené
na vzdělávání PP a supervize, celkové náklady 79 920,- Kč,- nyní probíhá,
ROMA Mentor spolupráce s ROMEA o.s.,přivedení romského mentora do školního prostředí,
Těšíme se do školy, předškolní příprava, program MŠMT na podporu romské komunity,
Poznáváme Moravu, Asociace turistických oddílů mládeže ČR,
Programy vyhlašované MŠMT a MSK rovněž podporovalo Město Bohumín.

Jako nefinanční partneři spolupracujeme s KVIC Nový Jičín v programu Škola s místem pro všechny, který je
zaměřen nejen na vzdělávání pedagogů, ale i práci s dětmi v přípravné třídě, žáky školy a jejich rodiče.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

28073551 Číslo orientační:
Ulice: Trnková

Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Bohumín

Okres: Karviná

Část obce: Pudlov

Městská část:

WWW: http://www.zspudlov.cz

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 596031140 Telefon II.:

Email: zs-pudlov@mubo.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Horová Jméno: Jarmila

Titul před: PaedDr. Titul za:
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Číslo datové schránky: ddtgf9y

Škola je zapojena do projektu jako finanční partner, který se podílel již na přípravě projektu, a to především na
identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů a stanovení požadavků na konkrétní zaměření vzdělávání pedagogů v
závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu. Dále
partner stanovil vhodný typ mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů v závislosti na
podmínkách své školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
Dále se bude na realizaci projektu podílet v těchto oblastech:
-Zajištění nákupu IT techniky včetně realizace VŘ
-Zajišťování cílové skupiny
-Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných u partnera-vyhodnocení realizovaných vzdělávacích
aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr realizace
projektu.
-Spolupráce na propagaci projektu

Pro úspěšné zvládnutí této role partner zřídí pozici školní koordinátor projektu, který na škole zajišťuje realizaci
všech klíčových aktivit.

Popis zapojení partnera:

DIČ:
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkemPrávní forma:

NeJe plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Projekty, kterých jsme se dříve zúčastnili, byly zaměřeny především na žáky, kdy hlavním cílem bylo zkvalitnění
výuky prostřednictvím námi vytvořených digitálních výukových materiálů dostupných pro žáky a učitele pomocí e-
learningového prostředí.
V rámci tohoto projektu bychom se chtěli zaměřit především na pedagogické pracovníky. Na zlepšení jejich
pracovních podmínek zkvalitněním technického vybavení, aktualizaci a modernizaci jejich poznatků se
zaváděním ICT do výuky. Projekt svým obsahem umožňuje načerpat nové znalosti z metodiky elektronického
vzdělávání, rozvíjí praktické dovednosti pedagogických pracovníků, čímž se docílí zvýšení kvality a efektivity
výuky v rámci daných aprobací.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):

47Počet zaměstnanců:

331 800,00Podíl na nákladech (v Kč):

AnoPartner s finančním podílem na
rozpočtu:
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V letech 2006-2007 jsme se zúčastnili projektu Edunet (projekt ESF realizovaný KVIC Nový Jičín), kdy všichni
učitelé 2. stupně naší školy absolvovali cca 100 hodin školení s cílem podpořit vnitřní proměny školy se
zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele, osobnostně-sociální výchovu a zlepšení klimatu na školách v
souvislosti s přípravou ŠVP.
Od roku 2007 jsme součástí sítě Informačních center Moravskoslezského kraje (IceMSK, od roku 2008).
Působili jsme také jako informační centrum pro programy Perspektiva 2010 - projekt KVIC Nový Jičín, metodická
a poradenská pomoc školám v oblasti využití ICT ve výuce a vzdělávání učitelů, a Elektronická školička - projekt
KVIC Nový Jičín - cílem tohoto projektu bylo zvyšovat ICT kompetence pedagogických pracovníků již od úrovně
mateřské školy.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:

Realizované projekty:
2005 projekt SIPVZ 0072P2005 Školní informační dálnice zaměřený na hlubší integraci prostředků ICT do výuky
běžných ("neinformatických") vzdělávacích oblastí, ať už přírodně nebo společensky zaměřených.
2006-2007 projekt SIPVZ 0706P2006 Klávesnice, myš - výuce jsou blíž, cílem projektu bylo vytvořit a ověřit
metodiku využití počítačů, výukových programů a interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni ZŠ a připravit výukový
plán pro výuku informačních a komunikačních technologií na 1. stupni ZŠ.
2009-2011 škola se zapojila do projektu Comenius s názvem "Creative computer science, creative teachers,
creative students". Cílem projektu bylo rozvinout schopnosti žáků a učitelů orientovat se v elearningovém
prostředí k získávání nových poznatků a vytvoření nových možností komunikace s partnerskou školou v Polsku.
2009-2012 projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0018 Učení bez překážek jehož cílem bylo vytvořit a ověřit elektronické
výukové materiály pro 6 vzdělávacích oblastí na 2. stupni ZŠ. Tyto materiály jsou dostupné žákům i z domova
prostřednictvím elearningového systému Moodle.
2012-2014 projekt CZ.1.07/1.4.00/21.3305 Dotace pro Základní školu Kopřivnice Alšova 1123 zaměřený na
zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím tvorby digitálních učebních materiálů.

Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:

Adresa:

PSČ:

Obec:

112374221 Číslo orientační:
Ulice: Alšova

2Číslo popisné:

Kraj: Moravskoslezský kraj

Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Část obce: Kopřivnice

Městská část:

WWW: http://www.zsalsova.cz/

Kontaktní osoby:

Telefon I.: 556810172 Telefon II.:

Email: stepan@zsalsova.cz Fax:

Společné podpisové právo: Ne

Příjmení: Štěpán Jméno: Jiří

Titul před: Mgr. Titul za:
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Cílem připravovaného projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou
integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s
možnou diseminací do dalších sousedních krajů. V projektu se proto zaměříme na zvýšení kompetencí v
efektivní využívání ICT ve výuce u VeP a PP napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy.
Partnerské školy, nositele inovací, zapojíme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK.
Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací
blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a
používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i
po skončení projektu).

Nejdříve budeme realizovat přípravu VeP a expertů-mentorů (dále jen E). Aktivity budou zahájeny zmapováním
současného stavu škol (např. pomocí nástroje Profil Škola21), sestavením strategického plánu s detailněji
rozpracovaným výhledem zavádění ICT do výuky pro aktuální školní rok se školním koordinátorem projektu. S
VeP připravíme výběrová řízení v zapojených školách. V takto připraveném prostředí postupně zahájíme
vzdělávání dle individuálních potřeb PP. V něm budou využity digitální učební materiály školy a další validní
zdroje ze vzdělávacích online komunit. Paralelně budou vzděláváni metodici ICT (dále jen MICT), aby po
skončení projektu mohli realizovat podporu PP v zapojených školách.

Cílem projektu je:
-podpořit cca 700 VeP a PP ZŠ a SŠ;
-jako finanční partnery zapojit 40 ZŠ a SŠ dle IČ (34 se součástí ZŠ-17 do 200 žáků, 8 se součástí SŠ, viz
příloha č.12);
-realizovat cca 300 VP;
-metodicky vést cca 40 stáží;
-připravit 2 krajské konference vč. online přenosu;
-posílít síť ICeMSK o min.15 inovativních škol;
-vytvořit Inovační centrum škol MSK v Ostravě;
-zpřístupnit online výstupy ke sdílení.

Cíle projektu:

IV. Popis projektu
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Projekt svou koncepcí posiluje efektivní využívání ICT ve výuce, tak aby byla eliminována negativní zjištění ČŠI
2012/2013 a podpořena připravovaná Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV), která vychází z aktuálního
popisu digitálních kompetencí v materiálech Evropské komise:
-A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe;
-Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní
učení;
-Opening up Education.

SDV navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020:
-navrhuje soubor intervencí na podporu digitálního vzdělávání (dále jen DigV);
-reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem ICT a jejich využíváním;
-nastavuje podmínky a procesy ve vzdělávání, které DigV umožní realizovat;
-upozorňuje na souvislost DigV s dovednostmi pro 21.století, kterými by měl disponovat každý PP, aby se mohl
aktivně uplatnit ve společnosti, na trhu práce (a k tomu vedl osobním příkladem žáky).

VeP a PP jsou v současné době při zavádění ICT do výuky limitováni několika omezeními:
-nedostatečným hw resp. sw vybavením škol - tato skutečnost vyplývá zejména z rychlého technologického
vývoje v oblasti ICT a nutnosti neustálé obnovy ve školské infrastruktuře s tlakem na financování školou či
zřizovatelem; zdroje zde jsou vázané na veřejné rozpočty a jsou omezené;
-nepřipraveností VeP a PP - to je dáno zejména "setrvačností" školského prostředí (škola je např. limitována RVP
a standardami) a nízkou motivací v tomto segmentu trhu práce (např. scházející kariérní řád a únava PP z
hektické realizace OPVK 1.4 a 1.5);
-nezapojením informálního učení - vrstevnické skupiny a volný čas jsou oblasti, kde je ICT používáno
netradičními způsoby, které jsou využitelné ve výuce;
-nepropojení různých učebních prostředí - např. vytěžení komunikace škola-třída-domov-jiná virtuální prostředí.

Dále viz příloha č. 11 Zdůvodnění potřebnosti a analýza vzdělávacích potřeb.

Zdůvodnění potřebnosti:

V projektu je plánováno zapojení 40 finančních partnerů - základních a středních škol, v tom 8 se součástí SŠ a
34 se součástí ZŠ, z toho 17 s počtem žáků do 200 (tj. 50 % viz příloha č. 12). V této skupině škol jsou
zastoupena gymnázia, střední průmyslové a střední odborné školy, základní školy a základní školy, které se
cíleně věnují práci s žáky s SVP. 10 ze škol již dlouhodobě spolupracuje v síti ICeMSK a podporuje tak snahu
škol MSK o inovace ve využívání ICT ve výuce. 39 škol je z MSK, jedna základní škola je z Olomouckého kraje a
jako referenční škola bude pilotovat nadregionální přenos inovací mezi školami MSK a OL.

V MSK je v současné době cca 18 000 PP. V průzkumu realizovaném při přípravě projektu mezi zapojenými
školami (viz příloha č. 11) byly identifikovány potřeby cílové skupiny a na tyto zvoleny vhodné VP doplněné o
kolegiální pomoc. V některé z plánovaných vzdělávacích aktivit projektu a to včetně využití mentoringu a
kolegiální pomoci podpoříme digitální kompetence cca 700 VeP a PP základních a středních škol.

PP byli vybráni ve spolupráci s VeP zapojených škol a jejich zájem o vzdělávací aktivity byl rámcově předjednán
a je doložen v příloze č.11. Pro školy, které se cíleně věnují práci s žáky s SVP jsou VP doplňovány o specifická
témata a pomůcky vč. online výukových materiálů. Všechny zapojené školy stvrdily čestným prohlášením
zapojení pouze do 1 projektu v rámci této výzvy a rozdílnost aktivit realizovaných v předchozích projektech. V
příloze č. 12 je doložen zájem o zapojení do projektu 100 % PP škol z celkového plánovaného počtu PP
zapojených škol do projektu.

V projektu bude fyzických osob (VeP resp. PP) ze zapojených škol:
-cca 450 ze ZŠ
-cca 130 ze SŠ
-cca 50 ze ZŠ a SŠ (škola má 2 součásti).
Dalších cca 70 PP ze ZŠ a SŠ je ze škol MKS a OL, kterým budou nabídnuty VP tohoto projektu (např. účast na
krajské konferenci).

Popis cílové skupiny:



Finální verze (VK-IP)

Strana 71 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

V přípravné fázi projektu byly VeP poskytnuty kompletní informace o projektu s důrazem na jeho metodickou
podporu a vzdělávací dopad na PP. Na základě toho VeP informovali PP ve svých školách a předjednali zapojení
jednotlivých PP do projektu. Pro podporu inovací ve výuce VeP identifikovali vhodná zařízení (tablet/notebook)
pro PP zapojené do projektu a s tímto byli PP seznámeni. Účastníci byli předem informováni o závazných VP vč.
hodinové dotace a motivováni pro volbu vhodného VP pro svou vzdělávací oblast/obor. Zároveň proběhne
inovace obsahu VP garanty tak, aby byly PP nabídnuty aktuální zdroje DUMů využitelné zejména na dotykových
zařízeních ve výuce s ohledem na specifické potřeby např. integrovaných žáků nebo žáků s SVP.

Významným motivátorem pro VeP v projektu bude podpora při strategické plánování a evaluaci školy v oblasti
ICT v KA01 a KA07. Dále zvýšení kompetencí PP školy a jejich připravenost pro inovace ve výuce v KA04, KA05
a KA06. Pro E bude výrazným motivátorem rozšíření portfolia mentora o práci se sw eMentor v KA02. Pro MICT
pak nabídka vybraných VP (KA03), spolupráce v regionálním týmu metodiků ICT, sdílení v online komunitě a
systematická příprava na pomoc PP zapojené školy po skončení projektu.

Nejvýznamnější cílová skupina v projektu jsou PP. Motivovat je k aktivnímu zapojení budeme netradičními
formami jako je práce na dotykových zařízeních, mentoring, autoevauace pomocí sw eMentor a sdílení v online
komunitě ICeMSK při využití služeb Inovačního centra škol MSK.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

VeP a PP získají v rámci realizace projektu řadu nových zkušeností, získají dovednosti, které zvýší jejich
konkurenceschopnost na trhu práce ve školském segmentu. Konkrétně:

Přínosy pro VeP:
-nová zkušenost pro školu v pozici finančního partnera projektu;
-postupy práce ve výběrovém řízení;
-spolupráce v realizačním týmu cca 50 osob (prezenční a online);
-přenos informací a motivací pro další rozvoj ICT ve výuce ze stáže na zapojené škole;
-zvýšení kompetencí PP školy - připravení pro inovace ve výuce;
-strategické plánování a evaluace školy v oblasti ICT.

Přínosy pro E:
-posílení dovednosti mentoringu;
-rozšíření portfolia mentora o práci se sw eMentor;
-sdílení inovací a čerpání příkladů v online komunitách (např. ICeMSK).

Přínosy pro MICT:
-posílení digitálních kompetencí absolvováním VP;
-spolupráce v regionálním týmu metodiků ICT;
-sdílení inovací a čerpání příkladů v online komunitách (např. ICeMSK).

Přínos pro PP:
-využití mentoringu v průběhu projektu;
-možnost provádění autoevauace pomocí sw eMentor;
-využití těchto výsledků pro zlepšování procesu výuky;
-posílení digitálních kompetencí absolvováním VP;
-sdílení inovací při práci v online komunitách;
-využití metodické podpory ICeMSK zapojené školy;
-využití poradenských služeb Inovačního centra škol MSK.

Přínos pro cílovou skupinu:
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Rizika personální:
1a) personální změny v realizačním týmu žadatele a finančních partnerů
1b) nedostatečný počet erudovaných lektorů a metodiků, jejich přetíženost
1c) nedostatečná odbornost zaměstnanců, jejich nedůslednost, nezvládnutí manažerských rolí
1d) nedostatečná funkční připravenost účastníků vzdělávání pro e-learningové prostředí

Rizika provozní:
2a) krátká doba pro realizaci projektu (11 měsíců)
2b) výběrová řízení zapojených škol a žadatele, nedostatečný zájem dodavatelů, nedodržování smluvních vztahů
2c) nepřijatelné postupy a operace při realizaci
2d) nedůsledné a chybné sledování způsobilosti a efektivnosti výdajů
2e) nedostatečná finanční rezerva při opožděné alokaci zdrojů na realizaci aktivit
2f) aktivity prováděné ve vzájemném nesouladu
2g) technicko-technologická rizika (selhání informačního systému, spojená s nasazením LMS a online aplikací)

Rizika motivační podstaty:
3a) malá informovanost cílové skupiny o projektu a jeho cílech
3b) chybně odhadnutá reálná poptávka po aktivitách projektu ve škole, nezájem cílové skupiny
3c) snižování zájmu o aktivity projektu z důvodu pracovních překážek a přetíženosti
3d) konkurence dalších projektů pro shodnou cílovou skupinu.

V těchto skupinách byla identifikována jako rizika s nejvyšším stupněm významnosti 1c), 2a), 2e) a 3b). Pro
všechna identifikovaná rizika byla naplánována opatření ke snížení resp. eliminaci jejich dopadu na projekt.

Rizika projektu:

Pro snížení resp. odstranění rizika byly zvoleny následující postupy:

Snížení rizik personálních:
1a) pravidelná komunikace, procesování, dokumentace, zastupování členů týmu
1b) dosavadní spolupráce, smluvní vztahy, příprava alternativ
1c) kvalitní výběr členů realizačního týmu a ve spolupráci se školou volba metodika ICT, supervize vedením
žadatele, společná podpora procesům
1d) vzájemná provázanost připravených vzdělávacích programů

Snížení rizik provozních:
2a) důsledná kontrola plnění harmonogramu projektu
2b) důkladná metodická pomoc školám při přípravě výběrového řízení a jeho koordinace spolu s žadatelem,
včasné poptávky, kontakty s dodavateli, nastavení vztahů včetně penalizací, reference
2c) kvalifikovaný a úplný popis pracovních postupů
2d) kontrola finančním manažerem, řídícím výborem, vnitřní kontrolní systém žadatele
2e) včasné a přesné monitorovací zprávy, vypracovaný a pečlivě sledovaný cash flow
2f) harmonogram činností, aktivit a postupů, jeho včasná aktualizace
2g) kvalifikovaný ICT pracovník, zálohování dat, včasný upgrade hw a sw, dostatečná kapacita služeb

Snížení rizik motivační podstaty:
3a) nastavení vhodně zvolené PR strategie
3b) osvěta a diskuze s vedením škol, motivace a informační kampaně pro zřizovatele škol
3c) evaluace, vstřícnost a flexibilita, dostupnost a časové rozložení vzdělávání vč. e-learningové části
3d) propagace komplexností, praktičností a kvalitou.

Navržené postupy a techniky máme empiricky ověřeny z úspěšně realizovaných projektů a z praxe fungování
organizace v režimu zákona o finanční kontrole a další platné legislativy.

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
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Projekt není provázaný na jiný předkládaný projekt naší organizace.

Vazby na jiné projekty:

Projekt přináší do školského prostředí postupy a nástroje ověřené a využívané ve firemním sektoru,
vysokoškolském a celoživotním vzdělávání. Rozšiřuje DVPP pro zapojené školy o následující:

Tablet/dotykový notebook
Používání konkrétního dotykového zařízení přinese inovaci do výuky vedené konkrétním PP.

LMS Moodle a Microsoft Lync
V rámci projektu budou VeP a PP absolvovat VP doplněné o e-learning. Využíváme LMS Moodle ver. 2.3, který
umožňuje organizování VP v čase, vkládání aktuálních opor k jednotlivým tématům a aktivizaci PP
prostřednictvím autoevaluačních testů a úkolů a bude rovněž podpořen synchronním e-learningem - tj.
webinářem, díky kterému mohou účastníci k předkládanému tématu pokládat dotazy a získat na ně odpověď
lektora v reálném čase.

eMentor
Sw nástroj je určený pro zpětnou analýzu průběhu výuky PP s možností sledování paralelních audio a video
záznamů (z činnosti učitele, reakcí žáků, projekční plochy či i-tabule). Jeho použití nevyžaduje speciální hw a PP
si sám spustí záznam té části výuky, kterou chce následně analyzovat. Záznam pak může fázovat a zkoumat
(sám či s asistencí E) dopad jednotlivých výukových postupů na žáky.

Online komunity PP
V projektu budu všichni PP zapojování do komunity ICeMSK s přesahem mimo tuto síť např. podle vzdělávací
oblasti/oboru či zájmů, využívat mohou takto sdílených zdrojů, doporučení a zkušeností.

Inovační centrum škol MSK
Centralizovaná podpora inovací ve výuce bude probíhat pro PP, kteří preferují formu individuálních konzultací a
bude poskytována v Inovačním centru škol MSK s tím, že si termín a způsob předjednají (osobně, e-mail, online,
apod.)

Mentoring
V projektu bude realizován jako forma kolegiální pomoci a bude nabídnut všem PP s dodržením zásadní
podmínky - dobrovolnosti. Mentoring může být dle požadavku PP poskytnut interním nebo externím E a chápán
rovněž jako nástroj profesního růstu menteeho.

Školám, které se cíleně věnují práci s žáky s SVP jsou VP doplňovány o specifická témata a pomůcky.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Po skončení projektu budou jeho vybrané aktivity pokračovat následujícím způsobem:
-hw a sw pořízený zapojenými školami zůstává v majetku škol a je PP aktivně využíván ve výuce a to min. po
dobu 2 let po skončení projektu (bude monitorováno ve Zprávě o udržitelnosti projektu);
-hw a sw pořízený žadatelem bude nadále využíván pro realizaci vzdělávacích aktivit v rámci činnosti organizace
a to min. po dobu 2 let po skončení projektu (bude monitorováno ve Zprávě o udržitelnosti projektu);
-Inovační centrum škol MSK a síť ICeMSK budou nadále poskytovat metodickou pomoc školám v oblasti ICT
(financování bude zajištěno žadatelem, vzhledem ke strategickému významu podpory spolupráce škol ze strany
zřizovatele);
-online materiály budou po skončení projektu nadále zdarma dostupné na stránkách projektu, a to do doby jejich
morálního zastarání (financování bude zajištěno žadatelem)
-VP budou součástí směrované nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). Právní
forma předkladatele (příspěvková organizace MSK, jehož hlavní předmět činnosti, tj. poskytování DVPP, je ze
strany zřizovatele dotován formou příspěvku) a podmínky akreditace (nezisková nákladová kalkulace cen
jednotlivých vzdělávacích programů) tak garantují další nekomerční šíření VP z projektu.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
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Vzhledem k území dopadu budou vnitřní postupy řízení nastaveny tak, aby umožňovaly včasné a kvalitní plnění
klíčových aktivit ze strany žadatele a aby předcházely nebo eliminovaly možná rizika spojené s jejich realizací vč.
finančních. Za tímto účelem pravidelně jedná řídící výbor (průběžně on-line, 2x měsíčně osobně) složený z
projektových, věcných a finančního manažera, koordinátorů vzdělávání, dle potřeby budou svolávána (zpravidla
online vzhledem k regionu) jednání užšího realizačního týmu ve složení projektových a věcných manažerů a
školních koordinátorů projektu ze školy, kde je třeba aktuální intervence. Pro zajištění kvality proběhne supervize
prezenčních částí cca 15 % kurzů.

Projekt vstupuje do funkcionálního řízení organizace horizontálně, podporu procesům zajišťuje organizace
prostřednictvím provozně-ekonomických, informačních a administrativních struktur a kontrolních mechanismů.
Celkovou zodpovědnost za realizaci projektu má statutární zástupce žadatele podpory a projektoví manažeři.
Projektoví manažeři žadatele garantuje celou metodologii a dosažení cílových výstupů a výsledků projektu.

Projektoví manažeři řídí realizační tým projektu ve složení:
Finanční manažer
Věcní manažeři
Koordinátoři vzdělávání
Školní koordinátoři projektu
Odborný externí tým (lektoři, experti-mentoři...)
(z nepřímých nákladů Informatik a webmaster, účetní a mzdová účetní).

Pravidelná kontrolní činnost v projektu vychází z platné legislativy, zejména ze Zákona o finanční kontrole
č.320/2001 Sb. v platném znění. Opírá se o pravidelné monitorování celkového stavu projektu projektovými
manažery žadatele, o kontrolu na místě (moduly vzdělávání). Na základě zjištění přijímá řídící výbor potřebná
opatření.
Zdroje pro monitorování projektu v obsahové části jsou uvedeny u monitorovacích indikátorů. Pro finanční část:
- Kontrola správnosti účetních dokladů a jejich vnitřní audit
- Sledování nákladů projektu vůči finančnímu plánu.

Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:

Podporované aktivity

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

Název podporované aktivity:

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických
problémech s využitím ICT ve výuce

Název podporované aktivity:

Evaluace

Název podporované aktivity:
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V. Území dopadu a realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ080 Moravskoslezský kraj Moravskoslezsko

CZ071 Olomoucký kraj Střední Morava

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ080 Moravskoslezský kraj 97

CZ071 Olomoucký kraj 3

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0804599867 Spálov Nový Jičín

CZ0804599930 Suchdol nad Odrou Nový Jičín

CZ0804599565 Kopřivnice Nový Jičín

CZ0804599191 Nový Jičín Nový Jičín

CZ0804599344 Frenštát pod Radhoštěm Nový Jičín

CZ0805511021 Vítkov Opava

CZ0806554049 Olbramice Ostrava-město

CZ0806599549 Klimkovice Ostrava-město

CZ0806546046 Slezská Ostrava Ostrava-město

CZ0805555321 Opava (nečleněná část města) Opava

CZ0806545911 Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava-město

CZ0804568481 Bernartice nad Odrou Nový Jičín

CZ0802598038 Brušperk Frýdek-Místek

CZ0802598674 Sedliště Frýdek-Místek

CZ0802598003 Frýdek-Místek Frýdek-Místek

CZ0714513750 Hranice Přerov

CZ0801597449 Jindřichov Bruntál

CZ0802598810 Třinec Frýdek-Místek

CZ0803599051 Bohumín Karviná

CZ0803599069 Orlová Karviná

CZ0803598968 Dolní Lutyně Karviná

CZ0803555088 Havířov Karviná

CZ0803598933 Český Těšín Karviná
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VI. Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

01Číslo aktivity:
Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků - Vzdělávání
ředitelů

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 574 866,00

ESF způsobilé výdaje: 574 866,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
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Výstup klíčové aktivity:

Aktivita se zaměřuje zejména na vedoucí pracovníky škol (dále jen VeP). Projekt bude zahájen přípravou VeP ve
dvou vzdělávacích programech (dále jen VP; přehled obsahu a odborných garantů viz příloha č.13)
-"Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole" (3 h prezenčně + 3 h e-learning, dále jen 3+3 h), 6 kurzů, cca 50
podpořených osob (dále jen K/PoO);
-"Aplikace Autorského zákona ve škole" (4+4 h), 4K/cca 40PoO.
Tyto VP jsou pro ředitele škol povinné, dalším VeP doporučeny. Budou realizovány ve spádových městech
(zajištění dobré dostupnosti pro zapojené školy). Na tento legislativní základ navážou přípravou a realizací
výběrového řízení ve své škole za metodické podpory žadatele. VP budou podpořeny e-learningem, který je
připraven tak, že účastník se připojuje pomocí libovolného internetového prohlížeče (LMS Moodle vč. online
konzultací realizovaných pomocí Microsoft Lync).

Abychom podpořili rozvoj školy v oblasti ICT směrem k novým trendům a mezinárodním zkušenostem, VeP
nabídneme VP
-"Mentoring-podpora práce učitele" (4 h) 4K/cca 40PoO;
-"Inovativní výukové strategie využívání ICT ve škole" (8 h),1K/cca 10PoO;
-"Cloud computing v praxi školy" (20+20 h), 1K/cca 10PoO.
Tyto rozšiřující VP jsou pro VeP volitelné, vzhledem k tomu, že vstupní úroveň začleňování ICT do výuky v
zapojených školách je odlišná. Budou realizovány ve spádových městech. Obsah VP bude specificky upraven dle
cílové skupiny.

Pro urychlení přenosu a sdílení inovací, je pro VeP připraven VP
-"Tuzemské stáže ve škole" (4 h) cca 40PoO.
VP je pro ředitele škol povinný, dalším VeP doporučen. Program stáží proběhne v zapojených školách podle
jednotné metodiky. Výstupy a příklady dobré praxe budou průběžné publikovány na webu projektu.

Plánování VP proběhne ve spolupráci se školním koordinátorem projektu (dále jen ŠKP).
Realizace 9/2014-6/2015.
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace.
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP resp. pedagogické pracovníky (dále jen PP).

Podpořeno cca 190 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématu veřejných zakázek;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na téma veřejné zakázky (FAQ).

1 nový VP:
-"Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole" (3+3 h).

5 inovovaných akreditovaných VP (obsah VP bude specificky upraven dle cílové skupiny):
-"Aplikace Autorského zákona ve škole" (4+4 h);
-"Mentoring-podpora práce učitele" (4 h);
-"Inovativní výukové strategie využívání ICT ve škole" (8 h);
-"Cloud computing v praxi školy" (20+20 h);
-"Tuzemské stáže ve škole" (4 h).
Pro každý VP budou dle jeho formy inovovány:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14

02Číslo aktivity:



Finální verze (VK-IP)

Strana 79 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Název klíčové aktivity:
Na realizaci se podílí:

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků - Mentoring

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace
Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 6 805 861,00

ESF způsobilé výdaje: 6 805 861,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Paralelně s přípravou VeP bude zahájena systematická práce expertů-mentorů (dále jen E), tuto pozici budou
zastávat zkušení experti na DVPP, ICT koordinátoři a další ICT odborníci.

V projektu je inovativní nabídka možnosti využití sw nástroje pro autoevaluaci učitele. Jde o sw nástroj eMentor
(paralelní video a audio snímání činnosti učitele, reakcí žáků, informací z projektoru či i-tabule s možností
následného fázování např. co říkal učitel-jak reagovali žáci-co bylo na tabuli). Správné postupy a využití si E
upevní ve VP. Proškolený E pak může jednotlivé PP v ovládání sw zaučit vč. předání metodických doporučení pro
vlastní provedení autoevaluce. E povinně absolvují upevňující VP
-"Autoevaluace práce učitele pomocí ICT" (8 h), 3K/cca 30PoO.
VP bude realizován v dobře dostupném místě pro zapojené školy.

Mentoring jako forma kolegiální pomoci bude nabídnut všem PP zapojených škol. Vzhledem k podmínce
dobrovolnosti menteeho budou PP motivováni k jeho využití. Mentoring E může být PP poskytnut na základě jeho
požadavku, pro pokrytí potřeby zapojených škol je velikost týmu E cca 30 osob (viz příloha č. 9).

Další úroveň kolegiální pomoci E může proběhnout na úrovni pozorování v hodině, ve které se PP věnuje
zapojování ICT do výuky (pozorovací schémata - v čase, pohyb po třídě, komunikace učitel-žák).

Všechny tři výše popsané způsoby budou poskytnuty cca 600 PP a budou vždy zakončeny zhodnocením E a PP
(rozhovorem nebo využitím prostředků elektronické komunikace) ze kterého E pořizuje záznam. Již v průběhu
kurzů v KA06 může PP požádat E o mentoring spojený s pozorováním hodiny, sám také může použít sw eMentor
a následně analyzovat průběh hodiny a klíčové momenty s E. E a konzultanti pracují v Inovačním centru a
poskytují metodickou pomoc PP.

Plánování VP proběhne ve spolupráci s ŠKP.
Realizace 9/2014-7/2015, min. 6 měsíců na každé zapojené škole.
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace.
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP a PP

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454
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Podpořeno cca 630 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům mentoring, autorský zákon, cloud computing;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata mentoring, autorský zákon, cloud computing (FAQ).

Inovační centrum MSK a jeho metodická podpora PP ve všech KA.

Nový VP
-"Autoevaluace práce učitele pomocí ICT" (8 h).
Pro VP budou připraveny:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14
Majetek - mobilní učebna žadatele, sw eMentor (multilicence).

Celkem způsobilé výdaje:

Název klíčové aktivity:
Na realizaci se podílí:

Náklady na klíčovou aktivitu: 873 735,00

03Číslo aktivity:
Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků - Metodici ICT

ESF způsobilé výdaje: 873 735,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace
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Výstup klíčové aktivity:

Tato aktivita cílí zejména na skupinu budoucích metodiků ICT (dále jen MICT), kteří budou mít ve vybraných
zapojených školách, popř. dalších ZŠ a SŠ významnou roli po skončení projektu a zajistí PP metodickou a
technickou podporu při využívání ICT ve výuce.

Pro MICT bude připraven VP
-"Dotyková zařízení ve výuce" (4 h), 3K/cca 20 PoO.
Tento VP je pro MICT povinný, zde se dobře připraví na práci s hw, který bude škola v projektu pořizovat a se
kterým budou nadále pracovat. Protože si některé školy pořizují kombinaci 2 zařízení, bude MICT z takové školy
absolvovat 2 kurzy pro různá zařízení.

Dále budou kompetence MICT rozšířeny ve VP
-"Aplikace autorského zákona ve výuce" (4+4 h), 1K/cca 10 PoO;
-"Moodle-praktické využití" (4+4 h), 1K/cca 10 PoO;
-"Cloud computing v praxi školy" (20+20 h), 1K/cca 10 PoO;
-"(Ne)bezpečný internet pro profesionály" (7 h), 1K/cca 10 PoO;
-"Legislativa spojená s provozem ICT ve škole" (4+4 h), 1K/cca 10 PoO.
VP jsou pro MICT povinné a budou realizovány v dobře dostupném místě pro zapojené školy.

MICT pokračuje ve vzdělávání v KA04, KA05 a KA06, min. po 1 VP z každé aktivity.
Připravujícím se MICT bude poskytnuta kolegiální pomoc - mentoring v rozsahu 20 h/PP pro cca 10 PoO.

Plánování VP proběhne ve spolupráci se ŠKP ve vybraných zapojených školách.
Realizace 9/2014-6/2015.
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace.
Aktivitu realizuje žadatel s vybranými zapojenými školami pro VeP a PP.

Podpořeno cca 80 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům dotyková zařízení ve výuce;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata dotyková zařízení ve výuce (FAQ).

6 inovovaných akreditovaných VP
-"Dotyková zařízení ve výuce" (4 h);
-"Aplikace autorského zákona ve výuce" (4+4 h);
-"Moodle-praktické využití" (4+4 h);
-"Cloud computing v praxi školy" (20+20 h);
-"(Ne)bezpečný internet pro profesionály" (7 h);
-"Legislativa spojená s provozem ICT ve škole" (4+4 h).
Pro každý VP budou dle jeho formy inovovány:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14.
Služby - pronájem učeben s alternativním hw a sw vybavením pro přípravu metodiků ICT v práci s dotykovým
zařízením.

Název klíčové aktivity:
04Číslo aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - ICT "co
už máme"
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Na realizaci se podílí:

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 1 406 215,00

ESF způsobilé výdaje: 1 406 215,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na vzdělávání PP zapojených škol.
Úvodní VP
-"Výukové objekty na internetu" (4+4 h), 74K/cca 600PoO
bude realizován jako odpolední akce přímo v zapojené škole, z tohoto důvodu s průměrnou naplněností cca 8
osob (např. školy s nízkým počtem zapojených osob). Cílem je dobrá orientace všech PP ve využitelných
výstupech školy (např. DUMy) a dalších validních úložištích na internetu (např. RVP.cz a dalších). VP bude
zaměřen na prozkoumání a klasifikaci zdrojů a rozšíří tak portfolia opor PP pro výuku podporovanou ICT.

Volitelně budou PP nabídnuty VP:
-"Aplikace autorského zákona ve výuce" (4+4 h), 7K/cca 70PoO;
-"Moodle-praktické využití" (4+4 h) 7K/cca 70PoO;
-"Cloud computing v praxi školy" (20+20 h) 1K/cca 10PoO;
-"(Ne)bezpečný internet pro profesionály" (7 h) 1K/cca 10PoO;
-"Legislativa spojená s provozem ICT ve škole" (4+4 h) 5K/cca 50PoO.
VP proběhnou jako odpolední akce v blízké zapojené škole.

Každý PP tak absolvuje cca 1-2 odpolední bloky prezenční výuky a cca 2 bloky e-learningu vč. online webinářů v
průběhu školního roku.

Plánování VP proběhne ve spolupráci se ŠKP.
Realizace 10/2014-6/2015.
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace.
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP a PP.

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
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Podpořeno cca 810 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům online zdroje pro výuku;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata online zdroje pro výuku (FAQ).

1 inovovaný akreditovaný VP
- "Výukové objekty na internetu" (4+4 h);
Pro VP budou dle jeho formy inovovány:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14.

Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

05Číslo aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - ICT "co
chceme"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 13 677 139,00

ESF způsobilé výdaje: 13 677 139,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace
Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace
Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace



Finální verze (VK-IP)

Strana 87 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Výstup klíčové aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na vzdělávání PP zapojených škol a PP dalších základních a středních škol.

Po zakoupení nových zařízení školou (dle své volby tablety či notebooky) PP projdou povinným VP dle svého
vybavení
-"iPad - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h), 17K/cca 140 PoO;
-"Tablet s androidem - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h), 5K/cca 40 PoO;
-"Tablet s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h), 7K/cca 60 PoO;
-"Notebook s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h), 42K/cca 360 PoO.

Škola může navíc proškolit PP ve volitelném VP
-"Chromebook - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h), 3K/cca 30 PoO
v případě, že je takovými zařízeními vybavena.

V kurzu se PP dokonale seznámí s použitím pořízeného hw a sw, tak, aby byli sebejistí v práci s tímto zařízením
ve výuce. VP proběhne pro všechny PP v zapojené škole. Z tohoto důvodu předpokládáme u povinných VP
průměrnou naplněnost cca 8 osob (např. školy s nízkým počtem zapojených osob).

Každý PP tak absolvuje 3 odpolední bloky prezenční výuky a 1 blok e-learningu vč. online webinářů) v co
nejkratším období po pořízení hw školou.

Pro PP, kteří mají hlubší zájem o novinky v oblasti ICT vhodného pro výuku, jsou připraveny 2 krajské konference
věnované aktuálním tématům ICT ve škole (VP proběhnou v Ostravě, vč. online přenosu akce), 2K/cca 240 PoO.
Jedna z konferencí bude připravena jako celodenní akce 10 h (dopolední přednášky a odpolední workshopy),
druhá konference bude připravena jako dvoudenní akce (pro mimoostravské účastníky jako pobytová) v rozsahu
18 h (dopolední přednášky a odpolední workshopy).

Plánování VP proběhne ve spolupráci se ŠKP.
Realizace 11/2014-6/2015.
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace.
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP a PP.

Podpořeno cca 630 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům výukové aplikace pro dotyková zařízení;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata výukové aplikace pro dotyková zařízení (FAQ).

4 nové VP
-"Tablet s androidem - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Tablet s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Notebook s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Chromebook - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h).

1 inovovaný akreditovaný VP
-"iPad - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h).
Pro VP budou dle jeho formy inovovány:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14.
Majetek - 40 sad hw pro školy.
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Název klíčové aktivity:

Na realizaci se podílí:

06Číslo aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky - Oborové
didaktiky

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 2 875 445,00

ESF způsobilé výdaje: 2 875 445,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace
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Výstup klíčové aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na vzdělávání PP zapojených škol, popř. dalších ZŠ a SŠ. Dlouhodobé VP budou
následovat po KA04 bez ohledu na to, zda již škola pořídila nová zařízení. Obsah VP na nich není závislý a lze
pro tento účel využít stávající školní infrastrukturu resp. mobilní NTB žadatele. VP jsou realizovány v rozsahu 20-
40 h vč.e-learningu (viz příl. č.13), v průběhu VP budou PP zkoumat a ověřovat si možnosti využití ICT ve výuce
své vzdělávací oblasti/oboru. PP si volí 1-2 VP z nabídky.
-"Efektivní využití ICT na 1. stupni ZŠ"(16+4 h),25K/cca 200PoO;
-"Výuka  českého jazyka a literatury s podporou ICT"(20+20 h),5K/cca 50PoO;
-"Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka"(16+4 h),7K/cca 70PoO;
-"Efektivní využití ICT ve výuce německého jazyka"(20+4 h),2K/cca 20PoO;
-"Výuka vzdělávací oblasti Člověk a společnost s podporou ICT"(20+20 h),5K/cca 50PoO;
-"Výuka  matematiky s podporou ICT"(20+20 h),6K/cca 60PoO;
-"Geometrie dynamicky na počítači"(20+10 h),2K/cca 20PoO;
-"Výuka  přírodních věd s využitím digitální měřící sady"(24+16 h),3K/cca 25PoO;
-"Výuka fyziky s podporou ICT"(20+20 h),4K/cca 30PoO;
-"Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT"(20+20 h),3K/cca 30PoO;
-"Výuka  chemie s podporou ICT"(20+20 h),3K/cca 25PoO;
-"Výuka  zeměpisu s podporou ICT"(24+16 h),4K/cca 30PoO;
-"Mediální výchova s podporou ICT"(20+20 h),3K/cca 30PoO;
-"Počítačová grafika pro pokročilé"(20+20 h),3K/cca 30PoO;
-"Finanční management"(16+16 h),1K/cca 10PoO.

Vzdělávání proběhne formou odpoledních akcí v blízké zapojené škole (specifické kurzy s naplněností cca
8PoO).Bude kladen důraz na pestrost nástrojů, zdrojů a postupů práce. Vše bude zaznamenáváno lektorem, aby
měl PP po skončení kurzu kompletní podklady ke své práci se žáky. Již v průběhu kurzu může PP požádat E o
mentoring spojený s pozorováním hodiny.

Plánování VP proběhne ve spolupráci se ŠKP
Realizace 10/2014-6/2015
Z aktivity bude pořízena fotodokumentace
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP a PP
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Název klíčové aktivity:
Na realizaci se podílí:

07Číslo aktivity:
Evaluace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského
1000 okres Karviná, příspěvková organizace

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

Podpořeno cca 680 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům aplikace ICT ve výuce vzdělávacích oblastí/oborů;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata ICT ve výuce vzdělávacích oblastí/oborů (FAQ).

1 nový VP
-"Počítačová grafika pro pokročilé" (20+20  h).

14 inovovaných akreditovaných VP
-"Efektivní využití ICT na 1. stupni ZŠ" (16+4 h);
-"Výuka  českého jazyka a literatury s podporou ICT" 20+20 h);
-"Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka" (16+4 h);
-"Efektivní využití ICT ve výuce německého jazyka" (20+4 h);
-"Výuka vzdělávací oblasti Člověk a společnost s podporou ICT" (20+20 h);
-"Výuka  matematiky s podporou ICT" (20+20 h);
-"Geometrie dynamicky na počítači" (20+10 h);
-"Výuka  přírodních věd s využitím digitální měřící sady" (24+16 h);
-"Výuka fyziky s podporou ICT" (20+20 h);
-"Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT" (20+20 h);
-"Výuka  chemie s podporou ICT" (20+20 h);
-"Výuka  zeměpisu s podporou ICT" (24+16 h);
-"Mediální výchova s podporou ICT" (20+20 h);
-"Finanční management" (16+16 h).
Pro každý VP budou dle jeho formy inovovány:
-učební osnovy vč. hodinové dotace pro jednotlivá témata;
-e-learningové prostředí v LMS Moodle;
-metodické materiály;
-aktivizační prvky (např. chat, diskusní fórum, webinář);
-autoevaluační nástroje.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14.
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Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace
Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková
organizace
Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při
zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913,
okres Nový Jičín
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím
320
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková
organizace
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Celkem způsobilé výdaje:Náklady na klíčovou aktivitu: 118 110,00

ESF způsobilé výdaje: 118 110,00

ERDF způsobilé výdaje: 0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výstup klíčové aktivity:

Evaluace bude probíhat kontinuálně po dobu realizace projektu. Zahájena bude zmapováním aktuálního stavu
(východisko) využívání ICT ve škole (např. pomocí nástroje Profil Škola21). Na tomto mapování bude VeP
spolupracovat s týmem E. V rámci mapování budou dotazováni také žáci zapojených škol. Cca do měsíce pak
budou PP seznámeni s výsledkem tohoto zkoumání a společně si pokusí vytýčit (každý PP pro sebe), kam by se
chtěl po cca 10 měsících trvání projektu posunout a jak se dosažení jeho cíle promítne do začlenění ICT do života
celé školy.

Evaluce PP (viz KA02) bude prováděna formou autoevaluace a také podpořena spoluprací s týmem E. A to
zejména na úrovni pozorování v hodině (pozorovací schémata - v čase, pohyb po třídě, komunikace učitel-žák).
Průběžně budou na www stránkách žadatele publikovány metodické materiály, které v projektu vznikají, a které
dokládají změnu směrem k aktivizaci PP při využívání ICT v procesu edukace.

Žadatel s VeP zapojených škol povede průběžné sledování vývoje školy v této oblasti pomocí online evaluačních
nástrojů tak, aby bylo průkazné, že zapojená škola postupně směřuje ke svým plánovaným cílům. Popř. proběhne
korigování procesů na základě osobního projednání VeP s žadatelem a zástupcem E.

Od května 2015 proběhne zmapování cílového stavu využívání ICT ve škole všemi PP zapojené školy a
posouzení změny přístupu k využívání ICT ve výuce a tímto bude realizace projektu v zapojené škole ukončena.
VeP ve spolupráci se žadatelem zpracuje evaluační zprávu, která porovná východisko s aktuálním stavem a
popíše přínos vzdělávání PP a projektu pro zapojenou školu.

Pro efektivní evaluaci bude pro VeP a PP připraven volitelný VP
-"Hodnocení pedagogické činnosti školy (8 h)" 2K/cca 15 PoO.
VP bude realizován v dobře dostupném místě pro zapojené školy.

Realizace 9/2014-7/2015.
Aktivitu realizuje žadatel se zapojenými školami pro VeP a PP.

Podpořeno cca 15 osob.

Portál (zde ve smyslu portálových služeb v samostatné části současného webu žadatele) připravený pro vložení
článků do sekcí:
- aktuality k tématům pedagogická evaluace;
- znalostní databáze z často kladených dotazů na témata evaluace (FAQ).

1 nový VP:
-"Hodnocení pedagogické činnosti školy (8 h)".

Evaluace zapojených škol
- v rozsahu 2 zprávy/zapojená škola - min. 80.

Náklady klíčové aktivity v příloze č.14.
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Evaluace X X X X X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
Oborové didaktiky

X X X X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
ICT "co chceme"

X X X X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
ICT "co už máme"

X X X X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků - Metodici
ICT

X X X X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků -
Mentoring

X X X X X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků -
Vzdělávání ředitelů

X X X X X X

2015

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Evaluace X X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
Oborové didaktiky

X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
ICT "co chceme"

X X X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k integraci ICT do výuky -
ICT "co už máme"

X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků - Metodici
ICT

X X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků -
Mentoring

X X X X

Koučink, mentoring a podpora
pedagogických pracovníků -
Vzdělávání ředitelů

X X X X

2014

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

VII. Harmonogram klíčových aktivit
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VIII. Realizační tým

007 Expert-mentor 10 528,00 hodin DPČ

006 Lektor I 6 860,00 hodin DPČ

008 Konzultant on-line podpory 200,00 hodin DPP

010 Školní koordinátor projektu - Střední
škola, Základní škola a Mateřská
škola, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

009 Korektor 486,00 hodin DPP

005 Školní koordinátor projektu -
Základní škola národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T.
G. Masaryka 454

278,00 hodin DPP

001 Projektový manažer 200,00 % Pracovní smlouva

002 Finanční manažer 100,00 % Pracovní smlouva

004 Koordinátor vzdělávání 250,00 % Pracovní smlouva

003 Věcný manažer 200,00 % Pracovní smlouva

017 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Ostrava - Slezská
Ostrava, Těšínská 98, příspěvková
organizace

114,00 hodin DPP

016 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Vítkov, nám. J.
Zajíce č. 1, příspěvková organizace

202,00 hodin DPP

012 Školní koordinátor projektu - Střední
škola, Základní škola a Mateřská
škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace

341,00 hodin DPP

011 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

013 Školní koordinátor projektu -
Gymnázium a Střední odborná škola,
Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace

278,00 hodin DPP

015 Školní koordinátor projektu -
Mendelova střední škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace

353,00 hodin DPP

014 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Frenštát pod
Radhoštěm, Tyršova 1053,
příspěvková organizace

101,00 hodin DPP

Složení realizačního týmu:
číslo Název pozice Úvazek Forma

Počet osob v realizačním týmu
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022 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a mateřská škola
Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

023 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Nový Jičín,
Komenského 68, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

024 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a mateřská škola
Olbramice, příspěvková organizace

101,00 hodin DPP

021 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Praktická škola,
Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace

152,00 hodin DPP

018 Školní koordinátor projektu -
Vítkovická střední průmyslová škola

252,00 hodin DPP

019 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Vojtěcha Martínka
Brušperk, okres Frýdek-Místek

252,00 hodin DPP

020 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1,
příspěvková organizace

252,00 hodin DPP

029 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Orlová-Lutyně
K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvková organizace

252,00 hodin DPP

030 Školní koordinátor projektu - Jubilejní
Masarykova základní škola a
mateřská škola Sedliště

177,00 hodin DPP

031 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola
Aloise Jiráska Dolní Lutyně
Komenského 1000 okres Karviná,
příspěvková organizace

139,00 hodin DPP

028 Školní koordinátor projektu -Základní
škola při zdravotnickém zařízení a
Mateřská škola při zdravotnickém
zařízení, Klimkovice, příspěvková
organizace

101,00 hodin DPP

025 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Ostrava-Poruba,
Porubská 832, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

026 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek, Lískovec

177,00 hodin DPP

027 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Opava, Boženy
Němcové 2 - příspěvková organizace

252,00 hodin DPP
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043 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

101,00 hodin DPP

044 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola
Jindřichov, okres Bruntál

164,00 hodin DPP

041 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková
organizace

164,00 hodin DPP

042 Školní koordinátor projektu - Střední
umělecká škola, Ostrava,
příspěvková organizace

152,00 hodin DPP

045 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola,
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

189,00 hodin DPP

046 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Kopřivnice,
Štramberská 189, příspěvková
organizace

139,00 hodin DPP

040 Školní koordinátor projektu -
Gymnázium, Český Těšín,
příspěvková organizace

252,00 hodin DPP

034 Školní koordinátor projektu -
Gymnázium a Obchodní akademie,
Orlová, příspěvková organizace

278,00 hodin DPP

035 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a mateřská škola
Třanovice, příspěvková organizace

101,00 hodin DPP

032 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Havířov-Město
Gorkého 1/329 okres Karviná

252,00 hodin DPP

033 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Havířov-Šumbark
Jarošova 33/851 okres Karviná,
příspěvková organizace

189,00 hodin DPP

038 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola
Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova
913, okres Nový Jičín

252,00 hodin DPP

039 Školní koordinátor projektu -
Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt.
Vajdy 1a, příspěvková organizace

189,00 hodin DPP

036 Školní koordinátor projektu -
Základní škola T.G.Masaryka
Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres
Karviná, příspěvková organizace

101,00 hodin DPP

037 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Kopřivnice, Alšova
1123 okres Nový Jičín

189,00 hodin DPP
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Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Forma Pracovní smlouva

Název pozice Finanční manažer

Úvazek 100,00 %

Sazba 40 500,00 za měsíc

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Forma Pracovní smlouva

Název pozice Projektový manažer

Pracovník zapojen do všech KA, vykonává zejména:
Řídící činnost:
-komplexní řízení projektu a projektového týmu
-vedení porad realizačního týmu
-řízení shody reálného stavu projektu s plánem (analýza průběhu projektu, soulad s harmonogramem, opatření k
nápravě, změny projektu)
-řízení směřující ke zvyšování kvality
-řízení rizik
-vedení zadávacích řízení
Kontrolní činnost:
-kontrolní činnost komplexní
-kontrola pracovně právních náležitostí zaměstnanců (dohody, výkazy práce a cestovních příkazy)
-kontrola správnosti došlé faktury a zboží (služby) vůči objednávce a dodávce
-kontrola naplňování monitorovacích indikátorů
-kontrola nakládání s majetkem v projektu
-kontrola aktivit projektu na místě
Reporting:
-účast na poradách a jednáních s vedoucími zaměstnanci organizace, hlášení o stavu projektu
-zpracování monitorovací zpráv
-jednání s poskytovatelem dotace
-účast na kontrolách projektu
Přímé náklady v kapitole osobní.
2x notebook, 2x mobil

Popis úvazku Úvazek bude rozdělen mezi několik osob.

Pracovní náplň

Přepočet dle úvazku 72000

Úvazek 200,00 %

Sazba 36 000,00 za měsíc

Manažerské a administrativní pozice:

049 Lektor II 510,00 hodin DPP

048 Školní koordinátor projektu -
Základní škola Orlová-Lutyně Školní
862 okres Karviná, příspěvková
organizace

252,00 hodin DPP

047 Školní koordinátor projektu -
Základní škola a Mateřská škola
Spálov, příspěvková organizace

152,00 hodin DPP



Finální verze (VK-IP)

Strana 99 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do všech KA projektu:
Řídící činnost:
-komplexní finanční řízení projektu
-řízení cash flow
-řízení čerpání rozpočtu projektu včetně jeho aktualizace a návrhů na přijetí opatření vedoucích k jeho
optimalizaci (změny)
-metodické řízení finančních partnerů (dále jen FP)
-vedení projektového bankovního účtu
-příprava objednávek, smluv a výběrových řízení vč. kontroly partnerských škol
Kontrolní činnost:
-kontrola čerpání rozpočtu projektu vč.FP (dle klíčových aktivit a dle rozpočtových položek)
-kontrola účetních dokladů (včetně jejich podkladů)
-kontrola bankovních operací a plateb
-kontrola nakládání s majetkem
Reporting:
-sběr, evidence a zpracování ek.podkladů do monit.zpráv
-sběr a zpracování podkladů ze zadávacích řízení
-zpracování fin. části monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
-účast na poradách realizačního týmu a hlášení o stavu čerpání fin.prostředků
-kompletace podkladů pro audit a kontrolu projektu
-účast na kontrolách projektu
Přímé náklady v kap.osobní

Přepočet dle úvazku 40500

Popis úvazku

Popis úvazku Úvazek bude rozdělen mezi několik osob.

Přepočet dle úvazku 54000

Sazba 27 000,00 za měsíc

Pracovní náplň

Název pozice Věcný manažer

Úvazek 200,00 %

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Odborné pozice:
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Popis úvazku Úvazek bude rozdělen mezi několik osob.

Přepočet dle úvazku 55000

Sazba 22 000,00 za měsíc

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
Koordinátor vzdělávání zejména komunikuje a úzce spolupracuje s cílovou skupinou přímo nebo prostřednictvím
ŠKP. Pro tento účel se podílí na přípravě a ověření funkčnosti komunikačních nástrojů pro cílovou skupinu. Podle
definovaných kritérií ověří výběr účastníků kurzu pro příslušný VP, každý po max. akreditovanou kapacitu
účastníků. Zajistí, aby každý účastník vyplnil dotazník ověřující jeho znalosti a dovednosti v dané oblasti. Bude v
rámci realizačního týmu pracovat s účastníky na zohlednění jejich individuálních potřeb požadovaných ŠKP.
Dále zajišťuje komunikaci mezi členy realizačního týmu a cílovou skupinou tam, kde není předpokládaná "přímá"
komunikace. O těchto činnostech vede záznamy a tyto předává v evaluační fázi příslušným členům realizačního
týmu k vytěžení informací pro evaluační zprávy zapojených škol.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Koordinátor vzdělávání

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
Odborná činnost:
-odborné vedení lektorského týmu a týmu expertů-mentorů
-řízení obsahu vzdělávacích programů
-řízení inovace výukových i metodických materiálů
-koordinace jednotlivých projektových aktivit
-sestavení harmonogramu aktivit
-tvorba evaluačních dotazníků pro účastníky i lektory
-navrhuje procesy a opatření pro zvyšování kvality vzdělávacích aktivit
-příprava podkladů pro akreditaci vzdělávacích programů
Kontrolní činnost:
-evidence a kontrola výkazů práce lektorů a týmu expertů-mentorů
-zpracování a kontrola podkladů pro mzdy
-kontrola podkladů pro výdej a distribuce osvědčení
-supervize aktivit projektu
-vyhodnocování evaluací všech oblastí vzdělávání
Reporting:
-sběr a zpracování podkladů pro věcnou část monitorovací zprávy
-účast na jednání realizačního týmu projektu, hlášení o stavu vzdělávání
-vedení evidence a dokumentace projektu
Přímé náklady v kap.osobní.
2x notebook, 2x mobil

Úvazek 250,00 %

Forma Pracovní smlouva

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-
Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Úvazek 278,00 hodin

Forma DPP

Název subjektu Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Přepočet dle úvazku 55600

Sazba 200,00 za hodinu
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Forma DPČ

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Úvazek 6 860,00 hodin

Přepočet dle úvazku 2469600

Sazba 360,00 za hodinu

Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název pozice Lektor I

Popis úvazku

Úvazek 10 528,00 hodin

Forma DPČ

Sazba 360,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 3790080

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
Vede kurzy tj. prezenční a e-learningovou část VP, provede následné zpracování získané zpětné vazby a bude
se podílet na evaluaci obsahu VP, použitých výukových materiálů - příruček či pracovních listů, zpracování často
kladených dotazů z realizovaného kurzu. Připravuje a odborně sleduje na portálu aktuality a další články (cca
40), rediguje často kladené dotazy (50),publikuje příklady dobré praxe např. formou případových studií (5). Pro
nové VP připravuje na základě požadavků odborného garanta VP výukové a metodické materiály a e-learningové
prostředí kurzů v Moodle s autoevaluačními nástroji, resp.oponuje a odborně posuzuje tyto materiály. Po ověření
zapracuje zkušenosti a zpětnou vazbu z realizace VP. U inovovaných VP aktualizuje vše pro každý VP dle jeho
formy a s ohledem na specifikaci VP pro cílovou skupinu.
V rámci těchto činností přímo spolupracuje s cílovou skupinou a dalšími členy realizačního týmu.
Přímé náklady v kap.osobní.

Pracovní náplň

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název pozice Expert-mentor
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Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
Korektor bude jazykově a editačně upravovat na webovém portálu aktuality a další články, často kladené dotazy.
Následně jazykově a editačně upraví elearningové prostředí kurzů v LMS Moodle s autoevaluačními nástroji.
Veškeré nové a inovované výukové materiály a studijní opory projdou rovněž jazykovou a editační úpravou. V
rámci těchto činností přímo spolupracuje s dalšími členy realizačního týmu.
Přímé náklady v kap.osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace

Sazba 175,00 za hodinu

Úvazek 486,00 hodin

Popis úvazku

Přepočet dle úvazku 85050

Forma DPP

Název subjektu Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Forma DPP

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název pozice Konzultant on-line podpory

Úvazek 200,00 hodin

Forma DPP

Pracovní náplň

Popis úvazku Tým odborníků z řad realizačního týmu žadatele:
- experti-mentoři na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT
- experti-mentoři na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oborových didaktikách
(viz příloha č.10).

Pracovník zapojen do všech KA, především do KA02 a vykonává zejména:
- poskytuje PP odbornou pomoc v oblastech využití ICT ve výuce, pomoc při technických problémech, využití ICT
v oborových didaktikách;
- poskytuje výše uvedenou pomoc PP formou mentoringu, v Inovačním centru MSK.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovník zapojen především do KA02 a vykonává zejména:
Při zajištění online podpory bude v rámci služeb portálu a následné komunikace s PP po jejich absolvování VP
poskytovat odborné poradenství z tematických oblastí své vzdělávací oblasti/oboru a bude reagovat na dotazy
cílové skupiny k této problematice. Tato činnost spadá do náplně Inovačního centra MSK. Následně vytipuje
zajímavé dotazy pro další rozpracování např. formou článku nebo jako často kladené otázky, které budou
publikovány na webovém portálu. V rámci těchto činností přímo spolupracuje s dalšími členy realizačního týmu.
Přímé náklady v kap.osobní.

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název pozice Korektor

Přepočet dle úvazku 48000

Sazba 240,00 za hodinu

Pracovní náplň

Popis úvazku
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Název subjektu Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková
organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název subjektu Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvková organizace

Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 252,00 hodin

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec,
Jablunkovská 241, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 252,00 hodin

Forma DPP

Přepočet dle úvazku 50400

Sazba 200,00 za hodinu
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Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053,
příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 55600

Přepočet dle úvazku 68200

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Forma DPP

Úvazek 341,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Forma DPP

Úvazek 278,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Název pozice Školní koordinátor projektu - Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
Cihelní 410, příspěvková organizace

Název subjektu Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace
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Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 20200

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 101,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková
organizace

Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 70600

Forma DPP

Název subjektu Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 353,00 hodin
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Přepočet dle úvazku 22800

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 40400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 202,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková
organizace

Název subjektu Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace

Forma DPP

Úvazek 114,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98,
příspěvková organizace

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.
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Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 50400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 252,00 hodin

Forma DPP

Úvazek 252,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Název subjektu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název pozice Školní koordinátor projektu - Vítkovická střední průmyslová škola

Přepočet dle úvazku 50400

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-
Místek

Název subjektu Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Forma DPP

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.
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Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 30400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 152,00 hodin

Forma DPP

Úvazek 252,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Název subjektu Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková
organizace

Přepočet dle úvazku 50400

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje
5, příspěvková organizace

Název subjektu Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Forma DPP

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.
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Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 252,00 hodin

Přepočet dle úvazku 50400

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 252,00 hodin

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,
příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
organizace

Forma DPP

Název subjektu Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň
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Název subjektu Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Forma DPP

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832,
příspěvková organizace

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Úvazek 252,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková
organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Název subjektu Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace

Přepočet dle úvazku 20200

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Sazba 200,00 za hodinu

Forma DPP

Úvazek 101,00 hodin
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Úvazek 252,00 hodin

Forma DPP

Sazba 200,00 za hodinu

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K Sedlištím 320

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Úvazek 177,00 hodin

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název subjektu Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková
organizace

Přepočet dle úvazku 35400

Sazba 200,00 za hodinu

Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h
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Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres
Karviná, příspěvková organizace

Název subjektu Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

Forma DPP

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název pozice Školní koordinátor projektu -Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola
při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace

Přepočet dle úvazku 50400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 20200

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Název subjektu Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
Klimkovice, příspěvková organizace

Forma DPP

Úvazek 101,00 hodin
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Název subjektu Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres
Karviná, příspěvková organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název subjektu Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Název pozice Školní koordinátor projektu - Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola
Sedliště

Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 252,00 hodin

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní
Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 177,00 hodin

Forma DPP

Přepočet dle úvazku 35400

Sazba 200,00 za hodinu
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Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres
Karviná, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 50400

Přepočet dle úvazku 27800

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Forma DPP

Úvazek 139,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Forma DPP

Úvazek 252,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres
Karviná

Název subjektu Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná
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Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 37800

Forma DPP

Název subjektu Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková
organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 189,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková
organizace

Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Přepočet dle úvazku 55600

Forma DPP

Název subjektu Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 278,00 hodin
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Přepočet dle úvazku 20200

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Sazba 200,00 za hodinu

Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 20200

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 101,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková
organizace

Název subjektu Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Forma DPP

Název subjektu Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková
organizace

Forma DPP

Úvazek 101,00 hodin

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková
280 okres Karviná, příspěvková organizace

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.
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Sazba 200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku 50400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Úvazek 252,00 hodin

Forma DPP

Úvazek 189,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Název subjektu Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín

Přepočet dle úvazku 37800

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm,
Tyršova 913, okres Nový Jičín

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový
Jičín

Forma DPP

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň
Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.
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Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 252,00 hodin

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 189,00 hodin

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková
organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Forma DPP

Název subjektu Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 37800

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň
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Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 152,00 hodin

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 30400

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 164,00 hodin

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Forma DPP

Název subjektu Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 32800

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň
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Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 164,00 hodin

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 32800

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 101,00 hodin

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou,
příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 20200

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň
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Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 139,00 hodin

Přepočet dle úvazku 27800

Forma DPP

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková
organizace

Sazba 200,00 za hodinu

Úvazek 189,00 hodin

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková
organizace

Forma DPP

Název subjektu Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 37800

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Pracovní náplň



Finální verze (VK-IP)

Strana 122 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Název subjektu Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace

Forma DPP

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná,
příspěvková organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Úvazek 252,00 hodin

Sazba 200,00 za hodinu

Pracovní náplň

Název pozice Školní koordinátor projektu - Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková
organizace

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Pracovní náplň

Název subjektu Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace

Přepočet dle úvazku 30400

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Sazba 200,00 za hodinu

Forma DPP

Úvazek 152,00 hodin
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Sazba 360,00 za hodinu

Úvazek 510,00 hodin

Forma DPP

Přepočet dle úvazku 183600

Pracovník zapojen do všech KA a vykonává zejména:
Vede kurzy tj. prezenční a e-learningovou část VP, provede následné zpracování získané zpětné vazby a bude
se podílet na evaluaci obsahu VP, použitých výukových materiálů - příruček či pracovních listů, zpracování často
kladených dotazů z realizovaného kurzu. Připravuje a odborně sleduje na portálu aktuality a další články (cca
40), rediguje často kladené dotazy (50),publikuje příklady dobré praxe např. formou případových studií (5). Pro
nové VP připravuje na základě požadavků odborného garanta VP výukové a metodické materiály a e-learningové
prostředí kurzů v Moodle s autoevaluačními nástroji, resp.oponuje a odborně posuzuje tyto materiály. Po ověření
zapracuje zkušenosti a zpětnou vazbu z realizace VP. U inovovaných VP aktualizuje vše pro každý VP dle jeho
formy a s ohledem na specifikaci VP pro cílovou skupinu.
V rámci těchto činností přímo spolupracuje s cílovou skupinou a dalšími členy realizačního týmu.
Přímé náklady v kap.osobní.

Pracovní náplň

Popis úvazku

Pracovní náplň

Popis úvazku úvazek odpovídá počtu zapojených PP partnera. 20 zap.PP=252h v průběhu 10
měs.realizace. Pokud škola zapojí jiný počet PP je úvazek tímto poměrem přepočten.V
příp.,že počet zap.PP je< = 8,je vzhledem k pracnosti vykonávaných činností stanoven
na 101h

Přepočet dle úvazku 50400

Pracovník zapojen do KA č.1, 2, 4-7 a vykonává zejména:
- Koordinace při realizaci projektu - vzdělávací potřeby PP a stanovení požadavků na konkrétní zaměření
vzdělávání PP v závislosti na stávající vybavení ICT technikou a směřování školy v dalších letech napříč
aktivitami projektu.
- Specifikace vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání PP v závislosti na
podmínkách konkrétní zapojené školy i s ohledem na integraci zařízení do stávající infrastruktury vybavení školy.
- Zajištění nákupu IT techniky dle bodů výše.
- Zajištění komunikace mezi partnerem a žadatelem.
- Zajišťování cílové skupiny a plánování VP ve spolupráci s žadatelem.
- Spolupráce na evaluaci projektových aktivit realizovaných v zapojené škole - vyhodnocení realizovaných
vzdělávacích aktivit a jejich přínos/dopad/efekt na reálně využití ICT techniky ve výuce v dané škole na závěr
realizace projektu.
Přímé náklady v kap. osobní.

Název subjektu Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

Název pozice Lektor II
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IX. Rozpočet projektu

01.02.0
1

Sociální pojištění z pracovních
smluv a DPČ

1,00 2 174 045,00 2 174 045,00 7,73

01.02.0
2

Sociální pojištění z DPP 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.0
1

Zdravotní pojištění z
pracovních smluv a DPČ

1,00 782 656,20 782 656,20 2,78

01.03 Zdravotní pojištění 782 656,20 2,78

01.01.0
1.02.02

Expert-mentor hodina 10 528,00 360,00 3 790 080,00 13,48

01.01.0
1.02.01

Lektor I hodina 6 860,00 360,00 2 469 600,00 8,78

01.01.0
1.03

Odměny z dohod (DPP) 1 946 650,00 6,92

01.01.0
1.03.02

Školní koordinátor projektu hodina 8 150,00 200,00 1 630 000,00 5,80

01.01.0
1.03.01

Lektor II hodina 510,00 360,00 183 600,00 0,65

01.01.0
1.02

Odměny z dohod (DPČ) 6 259 680,00 22,26

01 OSOBNÍ NÁKLADY 13 660 420,20 48,57

01.02 Sociální pojištění 2 174 045,00 7,73

01.01 Platy, odměny z dohod a
pojistné

10 642 830,00 37,84

01.01.0
1.01

Platy 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1

Výdaje za odborné
zaměstnance, v tom

8 206 330,00 29,18

01.01.0
1.03.03

Konzultant on-line podpory hodina 200,00 240,00 48 000,00 0,17

01.01.0
2.01.04

Koordinátor vzdělávání měsíc 11,00 55 000,00 605 000,00 2,15

01.01.0
2.01.03

Finanční manažer měsíc 11,00 40 500,00 445 500,00 1,58

01.01.0
2.02

Odměny z dohod (DPČ) 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2.04

Autorské honoráře 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2.03

Odměny z dohod (DPP) 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
2.01.02

Věcný manažer měsíc 11,00 54 000,00 594 000,00 2,11

01.01.0
1.04

Autorské honoráře 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.0
1.03.04

Korektor hodina 486,00 175,00 85 050,00 0,30

01.01.0
2

Výdaje na administrativní
zaměstnance, v tom

2 436 500,00 8,66

01.01.0
2.01.01

Projektový manažer měsíc 11,00 72 000,00 792 000,00 2,82

01.01.0
2.01

Platy 2 436 500,00 8,66

Kód Název nákladu Jednotka Počet
kusů Cena kusu Náklad celkem %



Finální verze (VK-IP)

Strana 125 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

03.03.0
2

Konvertibilní notebook pro
notebookovou učebnu

kus 11,00 21 000,00 231 000,00 0,82

03.03.0
1

Notebook pro realizační tým kus 4,00 16 940,00 67 760,00 0,24

03.03.0
4

Notebook pro partnerské školy kus 144,00 19 000,00 2 736 000,00 9,73

03.03.0
3

Konvertibilní notebook pro 
partnerské školy

kus 222,00 21 000,00 4 662 000,00 16,58

03.03 Drobný hmotný majetek 10 921 490,00 38,83

03.02 Dlouhodobý nehmotný 
majetek

0,00 0,00

03.01.0
2

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.0
2

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.0
1

Software 0,00 0,00 0,00 0,00

03.03.0
6

Tablet pro partnerské školy -
ostatní operační systémy

kus 94,00 13 000,00 1 222 000,00 4,34

03.03.0
5

Tablet pro partnerské školy - s
operačním systémem iOS

kus 131,00 15 000,00 1 965 000,00 6,99

03.03.0
8

Mobilní telefon kus 4,00 5 500,00 22 000,00 0,08

03.03.0
7

Dataprojektor kus 1,00 15 730,00 15 730,00 0,06

02.01.0
2

Ubytování 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.0
1

Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.0
4

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.0
3

Stravné 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Služební cesty zahraniční 0,00 0,00

01.04 FKSP soubor 1,00 24 365,00 24 365,00 0,09

01.03.0
2

Zdravotní pojištění z DPP 0,00 0,00 0,00 0,00

02 CESTOVNÍ NÁHRADY 0,00 0,00

01.05 Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

soubor 1,00 36 524,00 36 524,00 0,13

03.01 Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

59 000,00 0,21

03 ZAŘÍZENÍ 10 980 490,00 39,04

03.01.0
1.01

Software E-mentor 
(multilicence)

kus 1,00 59 000,00 59 000,00 0,21

03.01.0
1

Software 59 000,00 0,21

02.02.0
4

Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
1

Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Služební cesty tuzemské 0,00 0,00

02.02.0
3

Stravné 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.0
2

Ubytování 0,00 0,00 0,00 0,00
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06.02 Stavební úpravy v rámci
křížového financování

0,00 0,00 0,00 0,00

06.01 Drobné stavební úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00

06.03 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00

07.01 Mzdové příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00

07 PŘÍMÁ PODPORA 387 900,00 1,38

05.04.0
2

Stravování os./den 100,00 200,00 20 000,00 0,07

05.04.0
1

Ubytování nocleh 50,00 1 100,00 55 000,00 0,20

05.04.0
3

Občerstvení os./den 100,00 100,00 10 000,00 0,04

06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,00 0,00

05.05 Jiné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02.0
1

Občerstvení účastníků
prezenčních kurzů

os./den 3 879,00 100,00 387 900,00 1,38

07.02 Cestovné, ubytování a stravné 387 900,00 1,38

05.04 Podpora účastníků (stravné,
ubytování...)

85 000,00 0,30

03.08.0
2

Neinvestiční část 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08.0
1

Investiční část 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 0,00 0,00

04.02 Telefon, poštovné, fax 0,00 0,00 0,00 0,00

04.01 Spotřební zboží a provozní
materiál

0,00 0,00 0,00 0,00

03.05 Nájem zařízení, leasing 0,00 0,00 0,00 0,00

03.04 Použitý drobný hmotný 
majetek

0,00 0,00 0,00 0,00

03.06 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00

03.08 Křížové financování 0,00 0,00

03.07 Výdaje na opravy a údržbu 0,00 0,00 0,00 0,00

05.03 Výdaje na konference/kurzy 333 800,00 1,19

05.02.0
1

Lektorské zajištění kurzu
Specifikace a úskalí veřejných
zakázek ve škole

kurz 6,00 5 000,00 30 000,00 0,11

05.03.0
1

Pronájem PC učeben hodina 12,00 400,00 4 800,00 0,02

05.03.0
3

Zajištění on-line přenosu
konferencí

konference 2,00 59 500,00 119 000,00 0,42

05.03.0
2

Pronájem konferenční
místnosti

hodina 28,00 7 500,00 210 000,00 0,75

04.04 Nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00

04.03 Spotřeba vody, paliv a energie 0,00 0,00 0,00 0,00

05 NÁKUP SLUŽEB 448 800,00 1,60

05.02 Odborné služby/Studie a 
výzkum

30 000,00 0,11

05.01 Publikace/školící 
materiály/manuály

0,00 0,00 0,00 0,00
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11.02 Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

28 124 371,22 100,00

11.01 Celkové způsobilé výdaje
investiční

0,00 0,00

11 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

28 124 371,22 100,00

12 CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU

28 124 371,22 100,00

13 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00

12.02 Celkové neinvestiční výdaje 28 124 371,22 100,00

12.01 Celkové investiční výdaje 0,00 0,00

10 NEPŘÍMÉ NÁKLADY 1,00 2 556 761,02 2 556 761,02 10,00

08.01 Audit kus 1,00 90 000,00 90 000,00 0,32

08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

90 000,00 0,32

07.03 Doprovodné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

08.02 Publicita 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01 Přímé výdaje bez křížového
financování

25 567 610,20 90,91

09 PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

25 567 610,20 90,91

08.03 Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentář k rozpočtu
Pořízení mobilní notebookové učebny žadatele (10+1 konvertibilní notebook, 1 dataprojektor) a sw eMentor
(multilicence) slouží v projektu:
-k zajištění VP ve školách v období, kdy ještě nebudou ukončena VŘ zapojených škol;
-k realizaci VP pro několik škol v blízké škole s nižším počtem zařízení, než je počet účastníků;
-pro workshopy v rámci krajských konferencí;
-k zajištění VP pro VeP, E a MICT, které budou probíhat v sídle žadatele v Ostravě.
Po skončení projektu bude žadatelem nakoupený hmotný i nehmotný majetek sloužit pro realizaci dalšího
vzdělávání se zaměřením na využívání ICT ve výuce min. po dobu udržitelnosti projektu.

Majetek pořízený finančními partnery bude sloužit pro realizaci klíčových aktivit ve školách a po skončení
projektu bude nadále využíván učiteli partnerských škol min. po dobu udržitelnosti projektu.

Podrobnější rozpis nákladových položek spojených s realizací aktivit viz příloha č.14.

Soukromé spolufinancování 0,00 0,00

Veřejné spolufinancování
z toho ze strukturálních fondů 23 905 715,53 85,00

z toho ze státního rozpočtu 4 218 655,69 15,00

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje 28 124 371,22

Zdroj Náklady Procenta nákladů
Celkové výdaje projektu 28 124 371,22 100,00

Předpokládané zdroje financování v Kč
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Evaluace 118 110,00 0,42

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci
ICT do výuky - Oborové didaktiky

2 875 445,00 10,22

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci
ICT do výuky - ICT "co chceme"

13 677 139,00 48,63

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci
ICT do výuky - ICT "co už máme"

1 406 215,00 5,00

Koučink, mentoring a podpora pedagogických
pracovníků - Metodici ICT

873 735,00 3,11

Koučink, mentoring a podpora pedagogických
pracovníků - Mentoring

6 805 861,00 24,20

Koučink, mentoring a podpora pedagogických
pracovníků - Vzdělávání ředitelů

574 866,00 2,04

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita Náklady na aktivitu Procenta

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvková organizace

470 400,00 1,67

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

374 400,00 1,33

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres
Karviná, příspěvková organizace

310 400,00 1,10

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189,
příspěvková organizace

237 800,00 0,85

Základní škola a Mateřská škola Spálov,
příspěvková organizace

258 400,00 0,92

Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace

15 909 371,22 56,57

Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

475 600,00 1,69

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres
Bruntál

279 800,00 0,99

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad
Odrou, příspěvková organizace

95 200,00 0,34

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková
organizace

220 400,00 0,78

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad
Odrou, příspěvková organizace

241 800,00 0,86

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková
organizace

470 400,00 1,67

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a,
příspěvková organizace

161 800,00 0,58

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod
Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín

350 400,00 1,25

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt Podíl na nákladech Procenta
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Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851
okres Karviná, příspěvková organizace

167 800,00 0,60

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329
okres Karviná

316 400,00 1,13

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska
Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná,
příspěvková organizace

258 800,00 0,92

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská
škola Sedliště

301 400,00 1,07

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230
okres Karviná, příspěvková organizace

320 400,00 1,14

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-
Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

475 600,00 1,69

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 -
příspěvková organizace

430 400,00 1,53

Základní škola při zdravotnickém zařízení a
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
Klimkovice, příspěvková organizace

98 200,00 0,35

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek,
Lískovec,  K Sedlištím 320

301 400,00 1,07

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832,
příspěvková organizace

350 400,00 1,25

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace

352 800,00 1,25

Základní škola a mateřská škola Olbramice,
příspěvková organizace

72 200,00 0,26

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68,
příspěvková organizace

430 400,00 1,53

Základní škola a mateřská škola Hranice,
Šromotovo, příspěvková organizace

310 400,00 1,10

Základní škola a Praktická škola, Opava,
Slezského odboje 5, příspěvková organizace

210 400,00 0,75

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková
organizace

470 400,00 1,67

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres
Frýdek-Místek

430 400,00 1,53

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 470 400,00 1,67

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava,
Těšínská 98, příspěvková organizace

157 800,00 0,56

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1,
příspěvková organizace

376 400,00 1,34

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková
organizace

490 600,00 1,74

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova
1053, příspěvková organizace

154 200,00 0,55

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková
organizace

368 200,00 1,31



Finální verze (VK-IP)

Strana 130 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres
Nový Jičín

331 800,00 1,18

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov
Trnková 280 okres Karviná, příspěvková
organizace

188 200,00 0,67

Základní škola a mateřská škola Třanovice,
příspěvková organizace

77 200,00 0,27

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová,
příspěvková organizace

355 600,00 1,26

02 28.03.2015 4 686 494,00

03 30.06.2015 3 975 357,00

04 30.09.2015 2 812 437,22

01 30.12.2014 16 650 083,00

Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka
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V tomto projektu budou proškolováni účastníci bez ohledu na pohlaví či národnost. Jedinými kritérii bude jejich
pracovní poměr a pracovní zařazení v zapojené škole.

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad

Vliv projektu na rovné příležitosti:
Podpora rovných příležitostí:

Má pozitivní dopad

Vliv projektu na udržitelný rozvoj:

Podpora udržitelného rozvoje:

Efektivní chování učitele využívajícího nové technologie podporuje udržitelný rozvoj zapojené školy a svým
osobním příkladem přes žáky přenáší tuto zkušenost i mimo školu do rodiny, do společnosti. Pokrývá v sobě
všechny aspekty, od ekologického nakládání s energiemi, kdy investicemi směrovanými do úspor energií v
celkovém objemu sníží jejich spotřebu. Další velkou oblastí je bezpečné chování v rizikových situacích
(zabezpečení hw, sw pro ochranu osobních údajů, internetové zdroje, online spolupráce) a zejména prevence.

Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:

X. Horizontální témata
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XI. Kategorizace pomoci

01Číslo typu území:
MěstoNázev typu území:

VzděláváníNázev hospodářské činnosti:
18Číslo hospodářské činnosti:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Název prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč: 23 905 715,53

Číslo prioritního téma:
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V rámci vzdělávacích aktivit pro PP dochází k výpočtu indikátoru s
ohledem na počet absolvovaných VP na jednoho PP, tzn. že pokud jeden
pedagog projde dvěma tematicky a oborově odlišnými VP je podpořen 2x,
získá 2 osvědčení o absolvování za předem daných podmínek.

Indikátor úspěšně podpořené osoby je plánován:

-v KA01 jako 100 % z účasti ředitelů zapojených škol v nově vytvořeném
VP "Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole".

-v KA02-07
Úspěšně podpořená osoba je
-- účastník VP v rozsahu min. 80 % jeho hodinové dotace;
-- mentee, který uzavřel mentoring s mentorem zhodnocením.
Vzhledem k intenzitě vzdělávání předpokládáme 15 % osob, které nesplní
výše uvedené podmínky.

Celkový počet cca 3000 osob je dán součtem plánovaných zúčastněných
osob v rámci jednotlivých aktivit, což odpovídá počtu 700 fyzických
podpořených osob.

Komentář:

XII. Monitorovací indikátory

V projektu bude připraven 1 nový VP s komponentou ICT:
-"Počítačová grafika pro pokročilé" (20 + 20  h).

Výstupy budou zveřejněny na portálu www.rvp.cz pod licencí Creative
Commnons.

Komentář:

Počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ICTNázev indikátoru:

produktMěrná jednotka:
1,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:

V projektu bude připraveno 8 nových VP (z celkového počtu 33 VP
realizovaných v projektu):
-"Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole" (3+3 h);
-"Autoevaluace práce učitele pomocí ICT" (8 h);
-"Tablet s androidem - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Tablet s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Notebook s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Chromebook - účinná pomůcka ve výuce" (12+4 h);
-"Počítačová grafika pro pokročilé" (20+20  h);
-"Hodnocení pedagogické činnosti školy (8 h)".

Výstupy budou zveřejněny na portálu www.rvp.cz pod licencí Creative
Commnons.

Komentář:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktůNázev indikátoru:

produktMěrná jednotka:
8,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:
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Počet žen je určen jako orientační poměr 5:1 k počtu mužů, vzhledem k
vysokému zapojení ZŠ (zde je složení PP výrazně tvořeno ženami).

Úspěšně podpořená osoba je
- účastník VP v rozsahu min. 80 % jeho hodinové dotace;
- mentee, který uzavřel mentoring s mentorem zhodnocením.
Vzhledem k intenzitě vzdělávání předpokládáme 15 % osob, které nesplní
výše uvedené podmínky.

Komentář:

Počet úspěšně podpořených osob - mužiNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
100,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:

Počet žen je určen jako orientační poměr 5:1 k počtu mužů, vzhledem k
vysokému zapojení ZŠ (zde je složení PP výrazně tvořeno ženami).

Úspěšně podpořená osoba je
- účastník VP v rozsahu min. 80 % jeho hodinové dotace;
- mentee, který uzavřel mentoring s mentorem zhodnocením.
Vzhledem k intenzitě vzdělávání předpokládáme 15 % osob, které nesplní
výše uvedené podmínky.

Komentář:

Počet úspěšně podpořených osob - ženyNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
500,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:

Hodnota odpovídá plánovanému počtu fyzických osob, vzhledem ke
skutečnosti, že jsou aktivity v projektu poskytovány z obdobné oblasti (ICT
ve výuce). V průběhu projektu bude v jednotlivých aktivitách podpořeno
cca 3000 PP a VeP.

Komentář:

Počet podpořených osob - klienti služebNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
700,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:

Podpořeno bude cca 100 fyzických osob (cca 30 E, cca 35 lektorů).Komentář:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služebNázev indikátoru:

Počet osobMěrná jednotka:
65,00Plánovaná hodnota:

31.07.2015Datum plánované hodnoty:
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XIII. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB a NTB učebny bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční
podpory z OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

246 909,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

247 934,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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003Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní
410, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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004Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizaceVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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005Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

219 835,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola
Sedliště

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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006Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizaceVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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007Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB a tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

267 769,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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008Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

247 934,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec,
Jablunkovská 241, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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009Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

157 025,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizaceVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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010Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řížení na dodávku výpočetní techniky

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLAVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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011Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB učebny bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z
OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

190 910,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně
Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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012Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

247 934,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm,
Tyršova 913, okres Nový Jičín

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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013Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

219 835,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec,  K
Sedlištím 320

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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014Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

214 876,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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015Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

204 133,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres BruntálVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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016Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

260 331,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská
19, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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017Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

188 430,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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018Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

172 728,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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019Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

148 761,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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020Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB a tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

110 744,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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021Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB a tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

219 835,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres KarvináVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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022Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

107 438,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres
Karviná, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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023Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

242 976,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový JičínVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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024Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

173 554,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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025Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-
Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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026Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

314 050,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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027Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

314 050,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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028Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizaceVyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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029Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávky výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

223 141,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres
Karviná, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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030Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

214 876,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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031Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

111 571,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98,
příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:



Finální verze (VK-IP)

Strana 166 z 181

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 15.05.2014 08:54 Unikátní klíč: 3CcnUPØØØ1
vytisknuto dne: 15.05.2014

032Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP
VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

247 934,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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033Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

347 108,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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034Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB a tabletů bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory
z OP VK a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

102 480,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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035Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

138 843,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280
okres Karviná, příspěvková organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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036Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávky výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

277 686,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková
organizace

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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037Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

01.09.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení na dodávku NTB bude realizováno dle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK
a Metodického výkladu výzvy č. 51.

Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Název VŘ:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

314 050,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-
Místek

Vyhlašovatel:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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Propagační předmětyZpůsob zajištění publicity:

V rámci projektu budou pořízeny drobné propagační předměty (bloky, psací potřeby, apod.), které budou sloužit
pro zajištěný publicity v cílové skupině.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálechZpůsob zajištění publicity:

Všichni účastníci kurzů obdrží tištěné výukové materiály, které mj. ponesou informaci o zdroji financování. Tyto
materiály budou také ke stažení v elektronické podobě na portálu projektu a tedy dalším občanům malých obcí.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Způsob zajištění publicity:

Veškeré materiály (smlouvy, výukové materiály atd.) budou označeny povinnými logolinky a informací o
spolufinancování z fondů EU.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)Způsob zajištění publicity:

V průběhu realizace projektu budou realizovány krajské konference zaměřené na sdílení a další šíření příkladů
dobré praxe zavádění ICT do výuky napříč RVP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Internetové stránky projektuZpůsob zajištění publicity:

V rámci projektu bude dále rozvíjen portál se službami pro podporu kompetencí vedoucích a pedagogických
pracovníků v oblasti digitálních technologií. Materiály budou sdíleny s dalšími weby s podobnou tématikou (např.
Česká škola, RVP.cz apod.) Jednou z jeho služeb bude www stránka s aktuálními informacemi o průběhu
projektu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Způsob zajištění publicity:

rámci projektu budou o projektu obyvatelé obcí informováni letákem s popisem vzdělávacích aktivit a online
služeb. Leták bude informovat o možnosti využití služeb nabízených v projektu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

XIV. Publicita
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Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

Ve vstupním vestibulu sídla žadatele bude umístěna informační deska, která bude poutavě informovat o
plánovaných výstupech projektu a zdroji financování.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Uvědomění příjemců pomociZpůsob zajištění publicity:

V úvodu všech kurzů budou účastnící informováni o zdroji financování projektu a o jeho plánovaných výstupech.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemcůZpůsob zajištění publicity:

V případě schválení projektu souhlasíme se zveřejnění ve všech potřebných seznamech příjemců podpory.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
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XV. Synergické projekty

XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
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XVII. Čestné prohlášení

Podpis, razítko

MístoDatum

Habrnál PetrStatutární zástupce

Krajské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Název subjektu

Žadatel

5. souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

4. že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

6. souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

8. subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

7. souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:

1. že jsem vázán celým obsahem žádosti;

3. na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

2. všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

XVIII. Přílohy projektu
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Doklad o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:
1Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_1_Doklad_o_pravni_subjektivite.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu.Název přílohy:
2Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 11

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_2_Profesni_zivotopisy_real_tym.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkemNázev přílohy:
3Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 69

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano
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Informace o vlastnické, resp. ovládací (organizační) struktruře žadatele a osobách
jednajících jeho jménem - viz Příloha č.7 výzvy.

Název přílohy:

6Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 3

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_6_Informace_o_vlastnicke_strukture.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Principy partnerství a prohlášení o partnerstvíNázev přílohy:
4Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ne

Ano

Doklad prokazující provádění soustavné činnosti v oblasti vzdělávání v období nejméně
2 let před podáním žádosti o podporu.

Název přílohy:

5Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Doložena:

BLANKA.KOZAKOVA@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne
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Doklad prokazující roční obrat organizace za poslední 2 uzavřená účetní období  - výkaz
zisků a ztrát.

Název přílohy:

9Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Doložena:

BLANKA.KOZAKOVA@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Nerelevantní: Ano

Ne

Potvrzení o zařazení projektu do IPRMNázev přílohy:
7Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 2

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_7_Doklad_o_IPRM.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Podrobný rozpočetNázev přílohy:
8Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_8_rozpocet_partneru.xls

Nerelevantní: Ne

Ano
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Čestné prohlášení zájmu o zapojení školy do projektuNázev přílohy:
12Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 41

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_12_Cestne_prohlaseni_zajmu_o_zapojeni_skoly.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Profesní životopisy odborného expertního týmuNázev přílohy:
10Číslo přílohy:
Příloha k žádosti o projektPožadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 41

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_10_Profesni_zivotopisy_expertni_tym.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Zdůvodnění potřebnosti a analýza vzdělávacích potřebNázev přílohy:
11Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 3

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_11_Zduvodneni_potrebnosti.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano
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Nákladové položky spojené s realizací klíčových aktivitNázev přílohy:
14Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 3

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_14_Nakladove_polozky.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano

Vzdělávací programy-obsah a doložení akreditaceNázev přílohy:
13Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 84

Doložena:

PETR.NEHASIL@KVIC.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Priloha_13_Vzdelavaci_programy_obsah_a_akreditace.pdf

Nerelevantní: Ne

Ano
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